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Plano de Teste 
1. Introdução 

Finalidade 
A finalidade do Plano de Teste de Iteração, desta Fase de Construção, é reunir todas as informações necessárias 
ao planejamento e ao controle do esforço de teste referente a uma iteração específica. Ele descreve a abordagem 
dada ao teste do software e é o plano de nível superior gerado e usado pelos gerentes para coordenar o esforço 
de teste. 

Este Plano de Teste referente ao ICSC - VANT suporta os seguintes objetivos: 

• Identifica os itens que devem ser inspecionados pelos testes; 

• Identifica a motivação e as idéias subjacentes às áreas de teste a serem abrangidas; 

• Descreve a abordagem de teste que será usada; 

• Identifica os recursos necessários e fornece uma estimativa dos esforços de teste; e 

• Lista os elementos liberados do projeto de teste. 

Escopo 
Este documento aborda os Testes de Item de Configuração de Software de Computador. Tais testes tratam da 
qualidade funcional do Protótipo de Projeto de ICSC - VANT no que tange a 1ª Iteração da Fase de 
Construção. 

Público-alvo 
Este Plano de Testes tem com público alvo alunos das disciplinas de graduação e pós-graduação do ITA, CES-
63 e CES-32 e CE-235 CE-230, respectivamente, ministradas pelo Prof. Dr. Adilson Marques da Cunha no 2.o 
semestre de 2005. 

O presente documento também poderá ser utilizado como base para outros alunos e interessados do ITA. 

Terminologia e Acrônimos do Documento 
Vide documento [1] ICSC - VANT Glossário; 

Referências 
[1] ICSC - VANT Glossário; e 

[2] ICSC - VANT Casos de Uso de Testes. 

Estrutura do Documento 
N/A. 

2. Missão de Avaliação e Motivação dos Testes 
Neste documento serão contemplados os principais testes a serem executados no Protótipo de ICSC - VANT do 
Projeto VANT-EC-SAT, alvo da temática de estudo adotada para o segundo semestre de 2005. 

Os testes projetados vão ser realizados tendo como base diagramas de colaboração e diagramas de seqüência, 
gerados com auxilio da ferramenta Rational Rose RealTime versão 2003. 
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Informações Detalhadas 
Considerando que o Protótipo desenvolvido deve obedecer alguns padrões de qualidade, desenvolvimento, 
confiabilidade e segurança (safety) serão aplicados testes para validar as funcionalidades propostas mapeadas na 
elaboração da alternativa de solução escolhida. Os testes realizados pertencem ao escopo do ICSC VANT. 

Missão de Avaliação 
Localizar problemas importantes e avaliar os riscos da qualidade perceptível; e 

Utilizar a ferramenta RQA-RT (Rational Quality Architecture – RealTime) em uma aplicação prática. 

Motivadores dos Testes 
Detectar riscos de qualidade, riscos técnicos, de projeto, casos de uso, requisitos funcionais e não funcionais. 

3. Itens-alvo dos Testes 
A listagem abaixo identifica os itens do Item de Configuração Software de Computador ICSC - VANT que 
foram identificados como alvo dos testes. Essa lista representa os itens que serão testados.  

3.1 Testes Funcionais  
• Recebimento de uma missão de reconhecimento vindo da Estação de Controle; 

• Comunicação, através de mensagens, entre as USCs dos CSCs que compõe o ICSC – VANT; e 

• Controle de Read & Write. 

3.2 Testes Não Funcionais 
• Fornecimento ininterrupto de energia elétrica; 

• Níveis de tensão e corrente elétrica dentro da faixa esperada; 

• Tempo de Resposta; e 

• Acessos Simultâneos. 
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4. Resumo dos Testes Planejados 

4.1 Testes Funcionais  
 

4.2 Recebimento de uma missão de reconhecimento vindo da Estação de Controle 

Objetivo do Tipo de Teste: Verificar a capacidade do ICSC – VANT de receber mensagens da 
Estação de Controle - ICSC – EC e executar a missão atribuída 

Técnica: Gerar um stub para simular a ICSC – EC e enviar determinada mensagem 
através de um protocolo e um sinal pré-determinados. 

Critérios de Êxito: A missão atribuída pelo ICSC – EC será executada com sucesso. 

Considerações Especiais: N/A. 

 

4.3 Comunicação, através de mensagens, entre as USCs dos CSCs que compõe o ICSC - 
VANT 

Objetivo do Tipo de Teste: Verificar a comunicação entre as cápsulas dos CSCs que compõe o Item 
de Configuração de Software de Computador do VANT. 

Técnica: Disparar mensagens através de protocolos e sinas conhecidos. 

Critérios de Êxito: As mensagens não serão rejeitadas pelas cápsulas de destino. 

Considerações Especiais: N/A. 

 

4.4 Controle de Read & Write 

Objetivo do Tipo de Teste: Verificar se o barramento de dados suporta leitura e escrita vinda de 
outras USCs pertencente ao CSC VSUP. 

Técnica: Uma USC deverá se comunicar com outra. 

Critérios de Êxito: Uma USC conseguirá escrever no barramento de dados e a USC alvo da 
mensagem conseguirá ler a mensagem destinada a ela. 

Considerações Especiais: Restrições de tempo de resposta deverão ser levadas em conta. 

 

 

4.5 Testes Não Funcionais 
 

4.6  Fornecimento ininterrupto de energia elétrica 

Objetivo do Tipo de Teste: Verificar o fornecimento constante de energia elétrica para o VSUP. 

Técnica: Deixar o sistema ligado durante um tempo e observar se o fornecimento 
permanece constante. 

Critérios de Êxito: A energia ficará sendo fornecida sem cortes. 

Considerações Especiais: Nenhuma. 
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4.7  Níveis de tensão e corrente elétrica dentro da faixa esperada 

Objetivo do Tipo de Teste: Verificar se os níveis de tensão e corrente elétrica estão dentro da faixa 
suportada pelo VSUP. 

Técnica: Fazer a medição da tensão e corrente elétrica aplicada ao VSUP. 

Critérios de Êxito: Os valores medidos de tensão e corrente elétrica aplicadas ao VSUP estão 
dentro dos limites suportados. 

Considerações Especiais: Nenhuma. 

 

4.8  Tempo de Resposta 

Objetivo do Tipo de Teste: Verificar o intervalo de tempo de resposta do barramento de dados 

Técnica: Enviar pacotes de mensagens para o barramento de dados 

Critérios de Êxito: O atendimento deste padrão estabelecido: 
Time for 4 byte transfer = ~ 82 �s. 

Considerações Especiais: O tempo de resposta do Barramento de Dados é menor que o tempo de 
todas as outras USCs do VSUP. 

 

4.9  Acessos Simultâneos 

Objetivo do Tipo de Teste: Verificar se o controlador de barramento de dados consegue gerenciar o 
acesso simultâneo 

Técnica: Várias USCs enviando e requisitando mensagens ao barramento de dados 
ao mesmo tempo. 

Critérios de Êxito: O atendimento de cada acesso de forma escalonada. 

Considerações Especiais: Nenhuma. 

 

 

5. Resumo das Inclusões dos Testes 
 

• Verificar se o ICSC - VANT suporta: 

o Recebimento de uma missão de reconhecimento vindo da Estação de Controle; 

o Comunicação, através de mensagens, entre as USCs dos CSCs que compõe o ICSC – VANT;  

o Controle de Read & Write; 

• Verificar Fornecimento ininterrupto de energia elétrica; 

• Verificar Níveis de tensão e corrente elétrica dentro da faixa esperada; 

• Verificar Tempo de Resposta; e 

• Verificar Acessos Simultâneos. 

 



ICSC - VANT   Versão:           4.0 
Plano de Teste   Date: 22/11/05 
01_vant_PlanodeTeste.doc 
 

Confidential VANT-EC-SAT, 2005 Page 9 
 

6. Resumo dos Outros Candidatos a Possível Inclusão 
Outros ICSCs pertencentes ao Sistema Software de Computador VANT-EC-SAT, como por exemplo, a Estação 
de Controle. 

7. Resumo das Inclusões dos Testes 
N/A. 

8. Abordagem dos Testes 
Os testes serão executados de forma manual e/ou automatizada (RQA-RT). 

9. Catálogos Iniciais de Idéias de Teste e Outras Fontes de Referência 
N/A. 

9.1 Técnicas e Tipos de Teste 

9.1.1 Teste de Integridade de Dados e de Banco de Dados 
N/A. 

9.1.2 Teste de Função 
Vide seção 3. Itens-alvo dos Testes. 

9.1.3 Teste de Ciclos de Negócios 
N/A. 

9.1.4 Teste da Interface do Usuário 
N/A. 

9.1.5  Determinação do Perfil de Desempenho  
Vide seção 3.2 Testes Não Funcionais. 

9.1.6 Teste de Carga 
Vide seção 3. Itens-alvo dos Testes. 

9.1.7 Teste de Stress 
N/A. 

9.1.8 Teste de Volume 
N/A. 

9.1.9 Teste de Segurança e de Controle de Acesso 
N/A. 

9.1.10 Teste de Tolerância a Falhas e de Recuperação 
Vide seção 3.2 Testes Não Funcionais. 

9.1.11 Teste de Configuração 
Vide seção 3.2 Testes Não Funcionais. 
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9.1.12 Teste de Instalação 
N/A. 

 

10. Critérios de Entrada e de Saída 

Plano de Teste 

10.1.1 Critérios de Entrada de Plano de Teste 
Assim que for concluída da Fase de Construção este Plano de Testes poderá ser executado. 

10.1.2 Critérios de Saída de Plano de Teste 
Se os resultados do Plano de Teste forem satisfatórios, este Plano de Testes terá sido concluído. 

10.1.3 Critérios de Suspensão e de Reinício 
N/A. 

Ciclos de Teste 

10.1.4 Critérios de Entrada de Ciclo de Teste 
N/A. 

 

10.1.5 Critérios de Saída de Ciclo de Teste 
N/A. 

10.1.6 Término Anormal do Ciclo de Teste 
N/A. 

11. Produtos Liberados 

11.1 Sumários de Avaliação de Testes 
Esta primeira fase de testes de integração de segundo nível, ou seja, integração de CSCs em ICSCs, irá propiciar 
a verificação e validação do Item de Configuração de Software de Computador do VANT.  

11.2 Relatórios da Cobertura de Teste 
Para cada teste executado, um formulário de resultado de teste será criado. Isso deverá incluir o Nome do Teste, 
o Caso de Uso ou a Especificação Suplementar com qual o teste encontra-se relacionado, a Data do Teste, o 
Nome do Testador, as Condições de Pré-teste necessárias e os Resultados do Teste. O Microsoft Word será 
utilizado para registrar e reportar os resultados de teste.  

11.3 Relatórios da Qualidade Perceptível 
Podem ser vistos no documento [2] ICSC - VANT Casos de Uso de Testes. 

 

11.4 Registros de Incidentes e Solicitações de Mudança 
N/A. 

11.5 Conjunto de Testes de Regressão e Scripts de Teste de Suporte 
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Serão elaborados scripts de teste para os tipos de teste definidos. Esses scripts de teste são instruções, passo a 
passo, que permitem a execução de um teste. Eles podem assumir a forma de instruções de texto documentadas 
e executadas manualmente, ou de instruções que podem ser lidas pelo computador para ativar a execução 
automática do teste. Produtos de Trabalho Adicionais 

11.5.1 Resultados Detalhados dos Testes 
N/A. 

11.5.2 Scripts de Teste Funcionais Automatizados Adicionais 
N/A. 

11.5.3 Guia de Teste 
N/A. 

11.5.4 Matrizes de Rastreabilidade 
N/A. 

12. Fluxo de Trabalho de Teste 
Os resultados dos testes serão registrados formalmente em documentos com histórico para posterior análise. 

13. Necessidades Ambientais 
Esta seção apresenta os recursos não humanos necessários ao Plano de Teste. 

Hardware Básico do Sistema 
A tabela a seguir apresenta os recursos do sistema necessários ao esforço de teste descrito neste Plano de 

Teste. 

Recursos do Sistema 

Recurso Quantidade Nome e Tipo 

Servidor de Banco de Dados N/A. N/A. 

—Rede ou Sub-rede N/A. N/A. 

—Nome do Servidor N/A. N/A. 

Nome do Banco de Dados N/A. N/A. 

PCs de Teste Cliente N/A. N/A. 

Inclua requisitos de configuração 
especiais 

N/A. N/A. 

Repositório de Teste N/A. N/A. 

—Rede ou Sub-rede N/A. N/A. 

—Nome do Servidor N/A. N/A. 

PCs de Desenvolvimento de Teste 02 Pentium 4 3 GHz, HD 60 GB, 1 GB RAM 

Elementos de Software Básicos do Ambiente de Teste 
Rational Rose RealTime versão 2003, com RQA operacional. 
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Ferramentas de Produtividade e de Suporte 
Serão utilizadas as seguintes ferramentas para suportar o processo de teste deste Plano de Teste. 

Categoria ou Tipo de 
Ferramenta 

Fornecedor Nome da Marca da 
Ferramenta 

Versão 

Gerenciamento de Teste Rational  RequisitePro 2003 

Design de Teste Rational Quality Architecture 2003 

Testes Funcionais Rational  Quality Architecture  2003 

Testes de Performance  Rational  Visual Quantify  2003 

Teste de Cobertura 2003 Rational  Visual PureCoverage 2003 

Gerenciamento de Projeto  Microsoft  Word 

Project 

2003 

2000 

 

Configurações do Ambiente de Teste 
N/A. 

14. Responsabilidades, Perfil da Equipe e Necessidades de Treinamento 
Esta seção apresenta os recursos necessários para abordar o esforço de teste descrito neste Plano de Teste, as 
principais responsabilidade, e os conjuntos de conhecimentos ou de habilidades exigidos desses recursos. 

Pessoas e Papéis 
Esta tabela mostra as suposições referentes ao perfil da equipe do esforço de teste. 

 

Recursos Humanos 

Papel Recursos Mínimos 
Recomendáveis 

(número de papéis alocados em 
tempo integral) 

Responsabilidades ou Comentários 
Específicos 

Gerente de Testes  Supervisiona o gerenciamento.  

Estas são as responsabilidades: 

• planejamento e logística 

• combinar missão 

• identificar motivadores 

• adquirir recursos apropriados 

• apresentar relatórios de gerenciamento 

• defender os interesses do teste 

• avaliar a eficiência do esforço de teste 
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Recursos Humanos 

Papel Recursos Mínimos 
Recomendáveis 

(número de papéis alocados em 
tempo integral) 

Responsabilidades ou Comentários 
Específicos 

Analista de Teste 

 

 Identifica e define os testes específicos a serem 
conduzidos. 

Estas são as responsabilidades: 

• identificar idéias de teste 

• definir detalhes dos testes 

• determinar os resultados dos testes 

• documentar solicitações de mudança 

• avaliar a qualidade do produto 

Designer de Teste 

 

 Define a abordagem técnica referente à 
implementação do esforço de teste. 

Estas são as responsabilidades: 

• definir a abordagem dos testes 

• definir a arquitetura de automação de teste 

• verificar as técnicas de teste 

• definir os elementos de testabilidade 

• estruturar a implementação dos testes 

Testador  Implementa e executa os testes. 

Estas são as responsabilidades: 

• implementar os testes e os conjuntos de 
testes 

• executar os conjuntos de testes 

• registrar os resultados 

• analisar as falhas dos testes e possibilitar a 
recuperação posterior 

• documentar incidentes 

Administrador do Sistema 
de Teste 

 Assegura a manutenção e o gerenciamento dos 
recursos e do ambiente de teste. 

Estas são as responsabilidades: 

• administrar o sistema de gerenciamento de 
teste 

• instalar e suportar o acesso às configurações 
do ambiente de teste e aos laboratórios de 
teste, bem como a recuperação deles 
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Recursos Humanos 

Papel Recursos Mínimos 
Recomendáveis 

(número de papéis alocados em 
tempo integral) 

Responsabilidades ou Comentários 
Específicos 

Administrador do Banco de 
Dados, Gerente do Banco 
de Dados 

 Assegura o gerenciamento e a manutenção dos 
recursos e do ambiente dos dados de teste 
(banco de dados). 

Estas são as responsabilidades: 

• suportar a administração dos dados de teste 
e das plataformas de teste (banco de dados) 

Designer  Identifica e define as operações, os atributos e as 
associações das classes de teste. 

Estas são as responsabilidades: 

• define as classes de teste necessárias 
para suportar os requisitos de 
testabilidade conforme definido pela 
equipe de teste 

Implementador  Implementa as classes de teste e os pacotes de 
teste e efetua testes de unidade nos mesmos. 

Estas são as responsabilidades: 

• cria os componentes de teste 
necessários para suportar os requisitos 
de testabilidade conforme definido pelo 
designer 

 

Perfil da Equipe e Necessidades de Treinamento 
N/A. 
 

15. Marcos da Iteração 
 

Marco Data de 
Início 
Planejada 

Data de 
Início 
Real 

Data de 
Término 
Planejada 

Data de 
Término 
Real 

Planejar Teste 20/08/05 20/08/05 20/08/05 20/08/05 

Projetar Teste 20/09/05 16/09/05 16/09/05 16/08/05 

Implementar Teste 20/10/05 24/10/05 24/10/05 24/10/05 

Executar Teste 25/10/05 24/10/05 24/10/05 24/10/05 

Avaliar Teste 15/11/05 24/10/05 24/10/05 24/10/05 
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Marco Data de 
Início 
Planejada 

Data de 
Início 
Real 

Data de 
Término 
Planejada 

Data de 
Término 
Real 

Testes de Integração 2º Nível 21/11/05 19/11/05 21/11/05 19/11/05 

 

16. Riscos, Dependências, Suposições e Restrições 
Existe uma dependência da Estação de Controle disparar o sinal para cumprir-se a missão atribuída, no entanto, 
será criado um stub para simular a presente situação. 

17. Procedimentos e Processos de Gerenciamento 

 

Medição e Avaliação da Extensão do Teste 
Vide documento [2] ICSC - VANT Casos de Uso de Testes. 

Avaliação dos Produtos Liberados deste Plano de Teste 
Vide documento [2] ICSC - VANT Casos de Uso de Testes. 

 

 

Relato de Problemas, Seleção de Pessoas para Resolvê-los e Busca de Soluções 
Vide documento [2] ICSC - VANT Casos de Uso de Testes. 

Gerenciamento de Ciclos de Teste 
N/A. 

Estratégias de Rastreabilidade 
N/A. 

Aprovação e Encerramento 
Vide documento [2] ICSC - VANT Casos de Uso de Testes. 

 


