
Id Nome da tarefa Duração Início Término
1 Protótipo de Unidade de Software de Computador (USC) 81 dias Seg 01/08/05 Seg 21/11/05

2 Concepção 4,63 dias Seg 01/08/05 Sex 05/08/05

3 Modelagem de Negócios 8 hrs Seg 01/08/05 Seg 01/08/05

4 Requisitos 12 hrs Ter 02/08/05 Qua 03/08/05

5 Análise e Desenho 4 hrs Qua 03/08/05 Qua 03/08/05

6 Implementação 1 hr Qui 04/08/05 Qui 04/08/05

7 Testes 2 hrs Qui 04/08/05 Qui 04/08/05

8 Desenvolvimento 0 hrs Qui 04/08/05 Qui 04/08/05

9 Gestão de Configuração 2 hrs Qui 04/08/05 Qui 04/08/05

10 Gestão de Projetos 6 hrs Qui 04/08/05 Sex 05/08/05

11 Ambiente 2 hrs Sex 05/08/05 Sex 05/08/05

12 Elaboração 12,25 dias Sex 05/08/05 Ter 23/08/05

13 Modelagem de Negócios 12 hrs Sex 05/08/05 Ter 09/08/05

14 Requisitos 16 hrs Ter 09/08/05 Qui 11/08/05

15 Análise e Desenho 20 hrs Qui 11/08/05 Seg 15/08/05

16 Implementação 14 hrs Seg 15/08/05 Qua 17/08/05

17 Testes 8 hrs Qua 17/08/05 Qui 18/08/05

18 Desenvolvimento 4 hrs Qui 18/08/05 Qui 18/08/05

19 Gestão de Configuração 8 hrs Qui 18/08/05 Sex 19/08/05

20 Gestão de Projetos 10 hrs Sex 19/08/05 Ter 23/08/05

21 Ambiente 6 hrs Ter 23/08/05 Ter 23/08/05

22 Construção 14,75 dias Ter 23/08/05 Ter 13/09/05

23 Modelagem de Negócios 8 hrs Ter 23/08/05 Qua 24/08/05

24 Requisitos 12 hrs Qua 24/08/05 Sex 26/08/05

25 Análise e Desenho 18 hrs Sex 26/08/05 Ter 30/08/05

26 Implementação 24 hrs Ter 30/08/05 Sex 02/09/05

27 Testes 16 hrs Sex 02/09/05 Ter 06/09/05

28 Desenvolvimento 10 hrs Ter 06/09/05 Qua 07/09/05

29 Gestão de Configuração 14 hrs Qua 07/09/05 Sex 09/09/05

30 Gestão de Projetos 12 hrs Sex 09/09/05 Ter 13/09/05

31 Ambiente 4 hrs Ter 13/09/05 Ter 13/09/05

32 Transição 8,25 dias Ter 13/09/05 Sex 23/09/05

33 Modelagem de Negócios 0 hrs Ter 13/09/05 Ter 13/09/05

34 Requisitos 4 hrs Ter 13/09/05 Qua 14/09/05

35 Análise e Desenho 4 hrs Qua 14/09/05 Qua 14/09/05

36 Implementação 10 hrs Qua 14/09/05 Qui 15/09/05

37 Testes 8 hrs Qui 15/09/05 Sex 16/09/05

38 Desenvolvimento 8 hrs Sex 16/09/05 Seg 19/09/05

39 Gestão de Configuração 16 hrs Seg 19/09/05 Qua 21/09/05

40 Gestão de Projetos 14 hrs Qua 21/09/05 Sex 23/09/05

41 Ambiente 2 hrs Sex 23/09/05 Sex 23/09/05

42 Finalização do Protótipo 0,13 dias Seg 21/11/05 Seg 21/11/05

43 Entrega 1 hr Seg 21/11/05 Seg 21/11/05
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