
Protótipo de Unidade de Software de Computador (USC)
Concepção

Modelagem de Negócios R$ 240,00
Requisitos R$ 360,00
Análise e Desenho R$ 120,00
Implementação R$ 30,00
Testes R$ 60,00
Desenvolvimento
Gestão de Configuração R$ 60,00
Gestão de Projetos R$ 180,00
Ambiente R$ 60,00

Elaboração
Modelagem de Negócios R$ 90,00 R$ 270,00
Requisitos R$ 480,00
Análise e Desenho R$ 450,00 R$ 150,00
Implementação R$ 420,00
Testes R$ 240,00
Desenvolvimento R$ 120,00
Gestão de Configuração R$ 240,00
Gestão de Projetos R$ 30,00 R$ 270,00
Ambiente R$ 180,00

Construção
Modelagem de Negócios R$ 240,00
Requisitos R$ 360,00
Análise e Desenho R$ 150,00 R$ 390,00
Implementação R$ 720,00
Testes R$ 90,00 R$ 390,00
Desenvolvimento R$ 300,00
Gestão de Configuração R$ 420,00
Gestão de Projetos R$ 90,00 R$ 270,00
Ambiente R$ 120,00

Transição
Modelagem de Negócios
Requisitos R$ 120,00
Análise e Desenho R$ 120,00
Implementação R$ 300,00
Testes R$ 240,00
Desenvolvimento R$ 30,00
Gestão de Configuração
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Gestão de Projetos
Ambiente

Finalização do Protótipo
Entrega

Total R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
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Protótipo de Unidade de Software de Computador (USC)
Concepção

Modelagem de Negócios
Requisitos
Análise e Desenho
Implementação
Testes
Desenvolvimento
Gestão de Configuração
Gestão de Projetos
Ambiente

Elaboração
Modelagem de Negócios
Requisitos
Análise e Desenho
Implementação
Testes
Desenvolvimento
Gestão de Configuração
Gestão de Projetos
Ambiente

Construção
Modelagem de Negócios
Requisitos
Análise e Desenho
Implementação
Testes
Desenvolvimento
Gestão de Configuração
Gestão de Projetos
Ambiente

Transição
Modelagem de Negócios
Requisitos
Análise e Desenho
Implementação
Testes
Desenvolvimento R$ 210,00
Gestão de Configuração R$ 480,00
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Gestão de Projetos R$ 420,00
Ambiente R$ 60,00

Finalização do Protótipo
Entrega

Total R$ 1.170,00
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Protótipo de Unidade de Software de Computador (USC)
Concepção

Modelagem de Negócios R$ 240,00
Requisitos R$ 360,00
Análise e Desenho R$ 120,00
Implementação R$ 30,00
Testes R$ 60,00
Desenvolvimento
Gestão de Configuração R$ 60,00
Gestão de Projetos R$ 180,00
Ambiente R$ 60,00

Elaboração
Modelagem de Negócios R$ 360,00
Requisitos R$ 480,00
Análise e Desenho R$ 600,00
Implementação R$ 420,00
Testes R$ 240,00
Desenvolvimento R$ 120,00
Gestão de Configuração R$ 240,00
Gestão de Projetos R$ 300,00
Ambiente R$ 180,00

Construção
Modelagem de Negócios R$ 240,00
Requisitos R$ 360,00
Análise e Desenho R$ 540,00
Implementação R$ 720,00
Testes R$ 480,00
Desenvolvimento R$ 300,00
Gestão de Configuração R$ 420,00
Gestão de Projetos R$ 360,00
Ambiente R$ 120,00

Transição
Modelagem de Negócios
Requisitos R$ 120,00
Análise e Desenho R$ 120,00
Implementação R$ 300,00
Testes R$ 240,00
Desenvolvimento R$ 240,00
Gestão de Configuração R$ 480,00

Total06/11/05 13/11/05 20/11/05

Fluxo de caixa desde Ter 23/08/05
CE_230_Projeto_VANT_EC_SAT_MN_ListEx_01

Página 5



Gestão de Projetos R$ 420,00
Ambiente R$ 60,00

Finalização do Protótipo
Entrega R$ 30,00 R$ 30,00

Total R$ 30,00 R$ 9.600,00
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