

Fluxo de caixa desde Ter 23/08/05
CE_230_Projeto_VANT_EC_SAT_MN_ListEx_01

	31/07/05	07/08/05	14/08/05	21/08/05	28/08/05	04/09/05	11/09/05
Protótipo de Unidade de Software de Computador (USC)							
Concepção							
Modelagem de Negócios	R\$ 240,00						
Requisitos	R\$ 360,00						
Análise e Desenho	R\$ 120,00						
Implementação	R\$ 30,00						
Testes	R\$ 60,00						
Desenvolvimento							
Gestão de Configuração	R\$ 60,00						
Gestão de Projetos	R\$ 180,00						
Ambiente	R\$ 60,00						
Elaboração							
Modelagem de Negócios	R\$ 90,00	R\$ 270,00					
Requisitos		R\$ 480,00					
Análise e Desenho		R\$ 450,00	R\$ 150,00				
Implementação			R\$ 420,00				
Testes			R\$ 240,00				
Desenvolvimento			R\$ 120,00				
Gestão de Configuração			R\$ 240,00				
Gestão de Projetos			R\$ 30,00	R\$ 270,00			
Ambiente				R\$ 180,00			
Construção							
Modelagem de Negócios				R\$ 240,00			
Requisitos				R\$ 360,00			
Análise e Desenho				R\$ 150,00	R\$ 390,00		
Implementação					R\$ 720,00		
Testes					R\$ 90,00	R\$ 390,00	
Desenvolvimento						R\$ 300,00	
Gestão de Configuração						R\$ 420,00	
Gestão de Projetos						R\$ 90,00	R\$ 270,00
Ambiente							R\$ 120,00
Transição							
Modelagem de Negócios							
Requisitos							R\$ 120,00
Análise e Desenho							R\$ 120,00
Implementação							R\$ 300,00
Testes							R\$ 240,00
Desenvolvimento							R\$ 30,00
Gestão de Configuração							

Fluxo de caixa desde Ter 23/08/05
CE_230_Projeto_VANT_EC_SAT_MN_ListEx_01

	31/07/05	07/08/05	14/08/05	21/08/05	28/08/05	04/09/05	11/09/05
Gestão de Projetos							
Ambiente							
Finalização do Protótipo							
Entrega							
Total	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Fluxo de caixa desde Ter 23/08/05
CE_230_Projeto_VANT_EC_SAT_MN_ListEx_01

	18/09/05	25/09/05	02/10/05	09/10/05	16/10/05	23/10/05	30/10/05
Protótipo de Unidade de Software de Computador (USC)							
Concepção							
Modelagem de Negócios							
Requisitos							
Análise e Desenho							
Implementação							
Testes							
Desenvolvimento							
Gestão de Configuração							
Gestão de Projetos							
Ambiente							
Elaboração							
Modelagem de Negócios							
Requisitos							
Análise e Desenho							
Implementação							
Testes							
Desenvolvimento							
Gestão de Configuração							
Gestão de Projetos							
Ambiente							
Construção							
Modelagem de Negócios							
Requisitos							
Análise e Desenho							
Implementação							
Testes							
Desenvolvimento							
Gestão de Configuração							
Gestão de Projetos							
Ambiente							
Transição							
Modelagem de Negócios							
Requisitos							
Análise e Desenho							
Implementação							
Testes							
Desenvolvimento	R\$ 210,00						
Gestão de Configuração	R\$ 480,00						

Fluxo de caixa desde Ter 23/08/05
CE_230_Projeto_VANT_EC_SAT_MN_ListEx_01

	18/09/05	25/09/05	02/10/05	09/10/05	16/10/05	23/10/05	30/10/05
Gestão de Projetos	R\$ 420,00						
Ambiente	R\$ 60,00						
Finalização do Protótipo							
Entrega							
Total	R\$ 1.170,00						

	06/11/05	13/11/05	20/11/05	Total
Protótipo de Unidade de Software de Computador (USC)				
Concepção				
Modelagem de Negócios				R\$ 240,00
Requisitos				R\$ 360,00
Análise e Desenho				R\$ 120,00
Implementação				R\$ 30,00
Testes				R\$ 60,00
Desenvolvimento				
Gestão de Configuração				R\$ 60,00
Gestão de Projetos				R\$ 180,00
Ambiente				R\$ 60,00
Elaboração				
Modelagem de Negócios				R\$ 360,00
Requisitos				R\$ 480,00
Análise e Desenho				R\$ 600,00
Implementação				R\$ 420,00
Testes				R\$ 240,00
Desenvolvimento				R\$ 120,00
Gestão de Configuração				R\$ 240,00
Gestão de Projetos				R\$ 300,00
Ambiente				R\$ 180,00
Construção				
Modelagem de Negócios				R\$ 240,00
Requisitos				R\$ 360,00
Análise e Desenho				R\$ 540,00
Implementação				R\$ 720,00
Testes				R\$ 480,00
Desenvolvimento				R\$ 300,00
Gestão de Configuração				R\$ 420,00
Gestão de Projetos				R\$ 360,00
Ambiente				R\$ 120,00
Transição				
Modelagem de Negócios				
Requisitos				R\$ 120,00
Análise e Desenho				R\$ 120,00
Implementação				R\$ 300,00
Testes				R\$ 240,00
Desenvolvimento				R\$ 240,00
Gestão de Configuração				R\$ 480,00

Fluxo de caixa desde Ter 23/08/05
CE_230_Projeto_VANT_EC_SAT_MN_ListEx_01

	06/11/05	13/11/05	20/11/05	Total
Gestão de Projetos				R\$ 420,00
Ambiente				R\$ 60,00
Finalização do Protótipo				
Entrega			R\$ 30,00	R\$ 30,00
Total			R\$ 30,00	R\$ 9.600,00