
Id Nome da tarefa Custo fixo Acumulação de custo fixo Custo total Linha de base Variação Real
1 Protótipo de Unidade de Software de Computador (USC)R$ 0,00 Rateado R$ 9.600,00 R$ 9.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 Concepção R$ 0,00 Rateado R$ 1.110,00 R$ 1.110,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 Modelagem de Negócios R$ 0,00 Rateado R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 Requisitos R$ 0,00 Rateado R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 Análise e Desenho R$ 0,00 Rateado R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 Implementação R$ 0,00 Rateado R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 Testes R$ 0,00 Rateado R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 Desenvolvimento R$ 0,00 Rateado R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9 Gestão de Configuração R$ 0,00 Rateado R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10 Gestão de Projetos R$ 0,00 Rateado R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11 Ambiente R$ 0,00 Rateado R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12 Elaboração R$ 0,00 Rateado R$ 2.940,00 R$ 2.940,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13 Modelagem de Negócios R$ 0,00 Rateado R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14 Requisitos R$ 0,00 Rateado R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15 Análise e Desenho R$ 0,00 Rateado R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16 Implementação R$ 0,00 Rateado R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17 Testes R$ 0,00 Rateado R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18 Desenvolvimento R$ 0,00 Rateado R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00

19 Gestão de Configuração R$ 0,00 Rateado R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20 Gestão de Projetos R$ 0,00 Rateado R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21 Ambiente R$ 0,00 Rateado R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22 Construção R$ 0,00 Rateado R$ 3.540,00 R$ 3.540,00 R$ 0,00 R$ 0,00

23 Modelagem de Negócios R$ 0,00 Rateado R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24 Requisitos R$ 0,00 Rateado R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25 Análise e Desenho R$ 0,00 Rateado R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 0,00 R$ 0,00

26 Implementação R$ 0,00 Rateado R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 0,00 R$ 0,00

27 Testes R$ 0,00 Rateado R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28 Desenvolvimento R$ 0,00 Rateado R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29 Gestão de Configuração R$ 0,00 Rateado R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 0,00 R$ 0,00

30 Gestão de Projetos R$ 0,00 Rateado R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31 Ambiente R$ 0,00 Rateado R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00

32 Transição R$ 0,00 Rateado R$ 1.980,00 R$ 1.980,00 R$ 0,00 R$ 0,00

33 Modelagem de Negócios R$ 0,00 Rateado R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

34 Requisitos R$ 0,00 Rateado R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00

35 Análise e Desenho R$ 0,00 Rateado R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00

36 Implementação R$ 0,00 Rateado R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00

37 Testes R$ 0,00 Rateado R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00

38 Desenvolvimento R$ 0,00 Rateado R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00

39 Gestão de Configuração R$ 0,00 Rateado R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 0,00

40 Gestão de Projetos R$ 0,00 Rateado R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 0,00 R$ 0,00

41 Ambiente R$ 0,00 Rateado R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00

42 Finalização do Protótipo R$ 0,00 Rateado R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00

43 Entrega R$ 0,00 Rateado R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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