Fluxo de caixa desde Ter 23/08/05
CE_230_Projeto_ VANT_EC_SAT_MN_ListEx_01

31/07/05

07/08/05

14/08/05

21/08/05

28/08/05

04/09/05

11/09/05

Protétipo de Unidade de Software de Computador (USC)

Concepcgao

Modelagem de Negoécios

R$ 240,00

Requisitos

R$ 360,00

Andlise e Desenho

R$ 120,00

Implementacao

R$ 30,00

Testes

R$ 60,00

Desenvolvimento

Gestao de Configuracéo

R$ 60,00

Gestao de Projetos

R$ 180,00

Ambiente

R$ 60,00

Elaboragao

Modelagem de Negocios

R$ 90,00

R$ 270,00

Requisitos

R$ 480,00

Andlise e Desenho

R$ 450,00

R$ 150,00

Implementacao

R$ 420,00

Testes

R$ 240,00

Desenvolvimento

R$ 120,00

Gestao de Configuracéo

R$ 240,00

Gestéao de Projetos

R$ 30,00

R$ 270,00

Ambiente

R$ 180,00

Construgao

Modelagem de Negocios

R$ 240,00

Requisitos

R$ 360,00

Andlise e Desenho

R$ 150,00

R$ 390,00

Implementacao

R$ 720,00

Testes

R$ 90,00

R$ 390,00

Desenvolvimento

R$ 300,00

Gestao de Configuracéo

R$ 420,00

Gestao de Projetos

R$ 90,00

R$ 270,00

Ambiente

R$ 120,00

Transicao

Modelagem de Negoécios

Requisitos

R$ 120,00

Andlise e Desenho

R$ 120,00

Implementacao

R$ 300,00

Testes

R$ 240,00

Desenvolvimento

R$ 30,00

Gestao de Configuracéo
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Fluxo de caixa desde Ter 23/08/05
CE_230_Projeto_ VANT_EC_SAT_MN_ListEx_01

31/07/05 07/08/05 14/08/05 21/08/05 28/08/05 04/09/05 11/09/05
Gestao de Projetos
Ambiente
Finalizagao do Protétipo
Entrega
Total R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
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Fluxo de caixa desde Ter 23/08/05

CE_230_Projeto_ VANT_EC_SAT_MN_ListEx_01

18/09/05

25/09/05

02/10/05

09/10/05

16/10/05

23/10/05

30/10/05

Protétipo de Unidade de Software de Computador (USC)

Concepcgao

Modelagem de Negoécios

Requisitos

Andlise e Desenho

Implementacao

Testes

Desenvolvimento

Gestao de Configuracéo

Gestao de Projetos

Ambiente

Elaboragao

Modelagem de Negocios

Requisitos

Andlise e Desenho

Implementacao

Testes

Desenvolvimento

Gestao de Configuracéo

Gestéao de Projetos

Ambiente

Construgao

Modelagem de Negocios

Requisitos

Andlise e Desenho

Implementacao

Testes

Desenvolvimento

Gestao de Configuracéo

Gestao de Projetos

Ambiente

Transicao

Modelagem de Negoécios

Requisitos

Andlise e Desenho

Implementacao

Testes

Desenvolvimento

R$ 210,00

Gestao de Configuracéo

R$ 480,00
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Fluxo de caixa desde Ter 23/08/05

CE_230_Projeto_ VANT_EC_SAT_MN_ListEx_01

18/09/05 25/09/05 02/10/05 09/10/05 16/10/05 23/10/05 30/10/05
Gestéo de Projetos R$ 420,00
Ambiente R$ 60,00
Finalizagao do Protétipo
Entrega
Total R$ 1.170,00
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Fluxo de caixa desde Ter 23/08/05
CE_230_Projeto_ VANT_EC_SAT_MN_ListEx_01

06/11/05 13/11/05 20/11/05 Total
Protétipo de Unidade de Software de Computador (USC)
Concepcgao
Modelagem de Negdcios R$ 240,00
Requisitos R$ 360,00
Andlise e Desenho R$ 120,00
Implementagao R$ 30,00
Testes R$ 60,00
Desenvolvimento
Gestéo de Configuragao R$ 60,00
Gestéo de Projetos R$ 180,00
Ambiente R$ 60,00
Elaboragao
Modelagem de Negdcios R$ 360,00
Requisitos R$ 480,00
Andlise e Desenho R$ 600,00
Implementagao R$ 420,00
Testes R$ 240,00
Desenvolvimento R$ 120,00
Gestao de Configuracéo R$ 240,00
Gestéo de Projetos R$ 300,00
Ambiente R$ 180,00
Construgao
Modelagem de Negdcios R$ 240,00
Requisitos R$ 360,00
Andlise e Desenho R$ 540,00
Implementagao R$ 720,00
Testes R$ 480,00
Desenvolvimento R$ 300,00
Gestao de Configuracéo R$ 420,00
Gestéo de Projetos R$ 360,00
Ambiente R$ 120,00
Transicao
Modelagem de Negoécios
Requisitos R$ 120,00
Andlise e Desenho R$ 120,00
Implementagao R$ 300,00
Testes R$ 240,00
Desenvolvimento R$ 240,00
Gestéo de Configuragao R$ 480,00
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Fluxo de caixa desde Ter 23/08/05
CE_230_Projeto_ VANT_EC_SAT_MN_ListEx_01

06/11/05 13/11/05 20/11/05 Total
Gestéo de Projetos R$ 420,00
Ambiente R$ 60,00
Finalizagao do Protétipo
Entrega R$ 30,00 R$ 30,00
Total R$ 30,00 R$ 9.600,00
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