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Lista de Riscos 
1. Introdução 

Este documento descreve a finalidade, o escopo, as definições, os acrônimos, as abreviações, as referências e 
uma visão geral da Lista de Riscos da Meta Física ou Item de Configuração de Software de Computador 
do VANT (ICSC-VANT). 

1.1 Finalidade 
A finalidade do documento Lista de Riscos é assinalar os riscos identificados, inicialmente, para o ICSC-
VANT, classificando a importância associada a ações específicas de contingência ou diminuição desses 
riscos. 

1.2 Escopo 
O escopo deste documento compreende o ICSC-VANT. 

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 
Vide documento VANT � Glossário.  

1.4 Referências 
[1] � VANT � Glossário; 
[2] - Documento PmiBok 2004, 3rd edtion. Em <http://www.pmi.org>. 

1.5 Visão Geral 
As demais seções deste documento descrevem os 06 (seis) riscos inicialmente identificados para a 
Meta Física ou ICSC-VANT: 1) Não cumprimento de prazos; 2) Não cumprimento de 
Custos/Orçamentação; 3) Não cumprimento do escopo/Requisitos; 4) Não cumprimento de 
Qualidade 5) Obtenção de Recursos/Suprimentos; 6) Utilização do Processo Unificado da Rational - 
RUP (pequenos projetos).  

2. Riscos 
 

Proceder-se-á a uma análise qualitativa dos riscos visando: 
i. PRIORIZAR riscos de acordo com seu efeito nos objetivos do projeto;  
ii. Avaliar IMPACTO e PROBABILIDADE de ocorrência de riscos já identificados; 

Com a Análise Qualitativa se conseguirá: 
i. Estabelecer e obter uma Classificação GERAL de riscos para um determinado projeto 

(que possibilite compará-lo com demais projetos da organização); 
ii. Determinar quais riscos merecem uma análise mais detalhada; e 

iii. Determinar tendências do projeto (desde que a análise seja repetida ao longo do ciclo 
de vida do projeto). 
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2.1 Não Cumprimento de Prazos  

2.1.1 Importância ou Ordenação do Risco 
Dentre os riscos assinalados, este risco de Não Cumprimento de Prazos possui uma relevância Média dentro do 
contexto do ICSC-VANT. 

2.1.2 Descrição 
Este risco de Não Cumprimento de Prazos torna-se evidente toda vez que algum indicador de produção não é 
apresentado dentro do prazo pré-estabelecido. 

2.1.3 Impactos 
O risco de Não Cumprimento dos Prazos implica num impacto Alto para o desenvolvimento do ICSC-VANT, pois 
atividades inacabadas podem se acumular com as subseqüentes. 

2.1.4 Indicadores 
Como indicadores deste risco, são considerados os dados de SVI � Schedule Variance Index, desvios entre planejado 
e realizado da programação do cronograma do Projeto do ICSC-VANT. 

2.1.5 Estratégia de Diminuição 
Para diminuir as chances deste risco se concretizar deve ser realizado o controle e a monitoração dos prazos. 

2.1.6 Plano de Contingência 
Caso este risco venha a se concretizar, a ação de contingência a ser executada será a renegociação do prazo e/ou a 
redução do escopo, como alternativa de solução. 
 

2.2 Não Cumprimento de Custos/Orçamento 

2.2.1 Importância ou Ordenação do Risco  
Dentre os riscos assinalados, este risco de Não Cumprimento de Custos /Orçamentação possui uma relevância 
baixa dentro do contexto do ICSC-VANT.  

2.2.2 Descrição  
Este risco de Não Cumprimento de Custos /Orçamentação torna-se evidente toda vez que algum indicador de 
custeio excede a apropriação planejada para o produto e ou serviço gerado.  

2.2.3 Impactos  
O risco de Não Cumprimento de Custos /Orçamentação implica num impacto baixo para o desenvolvimento do 
ICSC-VANT, pois trata-se de um projeto acadêmico. Contudo, em um projeto real as  atividades não geradoras de 
valor agregado �EVA podem se acumular com as subseqüentes, gerando um impacto alto para o desenvolvimento do 
projeto em questão.  
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2.2.4 Indicadores  
Como indicadores deste risco, são considerados a correlação entre os dados de, BCWS, ACWP,BCWP, CV entre 
atividades planejadas e realizadas da programação do cronograma do Projeto do ICSC-VANT. 

2.2.5 Estratégia de Diminuição  
Para diminuir as chances deste risco se concretizar deve ser realizado o controle e a monitoração dos Custos. 

2.2.6 Plano de Contingência  
Caso este risco venha a se concretizar, a ação de contingência a ser executada será a renegociação de correlação entre 
prazo,custo e qualidade associada ao produto ou serviço. 
 

2.3 Não Cumprimento de Escopo 

2.3.1 Importância ou Ordenação do Risco  
Dentre os riscos assinalados, este risco de Não Cumprimento de Escopo possui uma relevância Alta dentro do 
contexto do ICSC-VANT.  

2.3.2 Descrição  
Este risco de Não Cumprimento de Escopo torna-se evidente toda vez que algum indicador de produção de artefato 
ou implementação de um requisito funcional/não-funcional não é apresentado dentro do prazo pré-estabelecido. Os 
requisitos desse sistema são capturados no Documento de Visão. As mudanças solicitadas nos requisitos são 
capturadas nas Solicitações de Mudança e são aprovadas como parte do processo de Gerenciamento de Configuração  

2.3.3 Impactos  
O risco de Não Cumprimento de Escopo implica num impacto Alto para o desenvolvimento do ICSC-VANT, pois 
atividades inacabadas podem se acumular com as subseqüentes.  

2.3.4 Indicadores  
Como indicadores deste risco, são considerados os dados de completude, estabilidade dos requisitos e de progresso do 
seu desenvolvimento, bem como, impactos de mudanças, dos desvios entre planejado e realizado da programação do 
cronograma do Projeto do ICSC-VANT. Onde serão avaliados numa escala de risco associado a prazos e custos, 
qualidade de sua implementação.  
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2.3.5 Estratégia de Diminuição  
Para diminuir as chances deste risco se concretizar deve ser realizado o controle e a monitoração dos indicadores 
propostos através de relatórios de desempenho.  

2.3.6 Plano de Contingência  
Caso este risco venha a se concretizar, a ação de contingência a ser executada será a renegociação do prazo, de custo 
ou da qualidade associada ao plano de projeto proposto.  
 

2.4 Não Cumprimento de Qualidade  

2.4.1 Importância ou Ordenação do Risco  
Dentre os riscos assinalados, este risco de Não Cumprimento de Qualidade possui uma relevância Média dentro do 
contexto do ICSC-VANT.  

2.4.2 Descrição  
Este risco de Não Cumprimento de Qualidade torna-se evidente toda vez que algum indicador de produção não é 
apresentado dentro do prazo pré-estabelecido referente ao processo de desenvolvimento do software e da maturidade 
do produto de software gerado.  

2.4.3 Impactos  
O risco de Não Cumprimento de Qualidade implica num impacto Alto para o desenvolvimento do ICSC-VANT, 
pois atividades inacabadas podem se acumular com as subseqüentes.  

2.4.4 Indicadores  
Como indicadores deste risco, são considerados os requisitos mínimos e necessários de padrões da norma IEEE-ISO 
12207 para processo e da norma IEEE-ISO 9126 para o produto de software, encontrado nos desvios entre planejado 
e realizado da programação do cronograma do Projeto do ICSC-VANT.  

2.4.5 Estratégia de Diminuição  
Para diminuir as chances deste risco se concretizar deve ser realizado o controle e a monitoração dos indicadores de 
qualidade propostos para o ICSC-VANT.  

2.4.6 Plano de Contingência  
Caso este risco venha a se concretizar, a ação de contingência a ser executada será a renegociação do prazo ou 
redução do grau de exigência do indicador de qualidade para tarefa/atividade e produto de software.  
 

2.5 Inexperiência de Integrantes da Equipe 

2.5.1 Importância ou Ordenação do Risco 
Dentre os riscos assinalados, este risco de Inexperiência de Integrantes da Equipe possui uma relevância Média, 
dentro do contexto do ICSC-VANT., 

2.5.2 Descrição 
Este risco de Inexperiência de Integrantes da Equipe torna-se evidente toda vez que for detectada a falta de 
experiência dos integrantes da Equipe em lidar com determinada tecnologia e/ou área de conhecimento do ICSC-
VANT. 

2.5.3 Impactos 
O risco dessa deficiência de Inexperiência de Integrantes da Equipe implica num impacto Médio para o 
desenvolvimento do ICSC-VANT. 

2.5.4 Indicadores 
Como indicador deste risco, considera-se a execução parcial de uma determinada tarefa, pela falta de experiência. 
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2.5.5 Estratégia de Diminuição 
Para diminuir as chances deste risco se concretizar, sugere-se que toda tecnologia ou conhecimento a ser utilizado seja 
levado a um consenso da Equipe, que deverá estabelecer, conforme a necessidade, grupos de pesquisa pontuais. 

2.5.6 Plano de Contingência 
Caso este risco venha a se concretizar, a ação de contingência a ser executada será a busca e realização de 
treinamentos específicos para os integrantes do Sub-Sistema, como alternativa de solução. 

2.6 Atraso na Obtenção de Recursos 

2.6.1 Importância ou Ordenação do Risco 
Dentre os riscos assinalados, este risco de Atraso na Obtenção de Recursos possui uma relevância baixa, dentro do 
contexto do ICSC-VANT. 

2.6.2 Descrição 
Este risco de Atraso na Obtenção de Recursos torna-se evidente, toda vez que a falta de um recurso necessário para 
o Componente afetar o seu desenvolvimento. 

2.6.3 Impactos 
Este risco de Atraso na Obtenção de Recursos implica num impacto Baixo para o desenvolvimento do Componente, 
pois se trata de um projeto acadêmico. 

2.6.4 Indicadores 
Como indicador deste risco, considera-se a execução parcial de uma determinada tarefa, seguida da justificativa pela 
ausência de um recurso necessário. 

2.6.5 Estratégia de Diminuição 
Para diminuir as chances deste risco se concretizar, sugere-se que sejam realizadas as solicitações de recursos à 
Coordenação do ICSC-VANT e à Coordenação Geral do Projeto VANT-EC-SAT, sempre com bastante antecedência, 
estipulando-se prazos aceitáveis para a sua obtenção, de forma a evitar-se atrasos. 

2.6.6 Plano de Contingência 
Caso este risco venha a se concretizar, a ação de contingência a ser executada será a revisão do Projeto e a sua 
renegociação, apoiada em justificativas formais, dos prazos para a entrega dos resultados, como alternativa de 
solução. 
 

2.7 Utilização do Processo Unificado Rational (RUP) 

2.7.1 Importância ou Ordenação do Risco 
Dentre os riscos assinalados, este risco de Utilização do Processo Unificado Rational (Rational Unified Process - 
RUP) possui uma relevância Alta, dentro do contexto do ICSC-VANT. 

2.7.2 Descrição 
Este risco de Utilização do Processo Unificado Rational (Rational Unified Process - RUP) torna-se evidente, toda 
vez que a customização do Processo Unificado Rational ao Processo de Desenvolvimento VANT-EC-SAT, gerar um 
esforço excedente. 

2.7.3 Impactos 
Este risco de Utilização do Processo Unificado Rational (Rational Unified Process - RUP) implica num impacto 
Alto para o desenvolvimento do ICSC-VANT... 

2.7.4 Indicadores 
Como indicador deste risco, considera-se a ocorrência de atrasos na entrega de Indicadores de Resultados referentes 
ao término das Fases do PUR. 
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2.7.5 Estratégia de Diminuição 
Para diminuir as chances deste risco se concretizar, sugere-se que seja realizada uma apropriada customização do 
Processo Unificado da Rational (RUP) para o Processo de Desenvolvimento do VANT-EC-SAT, baseada na versão 
do Rational Unified Process - RUP denominada �RUP para Pequenos Projetos�, que melhor se adequa ao escopo 
do ICSC-VANT 

2.7.6 Plano de Contingência 
Caso este risco venha a se concretizar, a ação de contingência a ser executada será a revisão do Sistema e a sua 
renegociação, apoiada em justificativas formais, dos prazos para a entrega dos resultados, como alternativa de 
solução. 


