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Plano de Iteracao

1. Introducgéo

1.1 Finalidade

Este documento descreve um plano detalhado para a 1* Iteracdo da Fase de Construgdo do Item de
Configuragao de Software de Computador - ICSC Veiculo Aéreo Nao Tripulado - VANT, gerado por meio da
integragdo dos componentes de sofiware Comunicagdo, Navegacdo e Vigilancia — VCNS Suporte - VSUP e
Controle - VCTR, proposta pelo Processo Unificado Rationa (Rational Unified Process - RUP).

Estaiteracdo conduzira, principalmente, a umaimplementagdo a partir de a uma analise dos requisitos para
o Prototipo de Projeto do VANT, que sera utilizado na Modelagem e no desenvolvimento e/ou reutilizagdo de
Componentes de Software que implementem as funcionalidades: de Comunicagdo, Navegagdo e Vigilancia do
VANT; de Controle do VANT; e de Suporte do VANT.

1.2 Escopo

Este Plano de Iteragéo aplica-se a0 ICSC VANT e possui foco, principalmente nas Disciplinas de Analise e
Projeto, Implementagio, Testes, € Configuragido e Gerenciamento de Configuragéo.

Com a execugio das atividades dessa iteragdo, os componentes de sofiware VSUP, VCTR e VCNS serdo
integrados e formardo 0 ICSC VANT.

1.3 Definigoes, Acronimos e Abreviagoes
Vide o documento 6_VANT_Glossario [3].

14 Referéncias:

[1] 3_VANT _Visio;

[2] 2 VANT _Caso de Desenvolvimento;
[3] 6_VANT_Glossario; e

[4] 9 VANT_Model odeCasosdeUso.

1.5 Visao Geral

2. Plano

A Tabelaaseguir exibe o Cronograma de Atividades a serem executadas, por disciplina, nestaiteragao.
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Cronograma de Atividades da Fase de Construcio

a Task Mame

Curation Start Finizh

| Movember | December

1640 [23M0 [30m0] 641 [1341 (2001 2701 [ 442 [1142]

o l'.‘onstrugéi'-:' 20 (Iays?' Mon 22/10/05 Mon 21/11/05 !
| E Reguisitos 13 days? Mon 24M005 Thu 1041805 Analisf;a[ﬁ‘}-'o]
E Implemertacdo de Protdtipo 1day  Fri11A105 hon 14105 'Iéilis’la['l?%]
Testes Sdays? Mon14M1M05 Mon 2141005 nalista[25%]

Os seguintes artefatos ou produtos liberados serdo gerados e revisados durante esta Iteragdo:

Conjunto de Artefatos

Produto Liberado

Proprietario / Liberado

Conjunto de Artefatos de Requisitos Visio Jodo/Denis
Plano de Gerenciamento de Requisitos Erika
Solicitagdes dos Principais Envolvidos Marcelo
Especificagdes Suplementares Paulo

Glossario

Ricardo Minari

Modelo de Caso de Uso Marcos/Denis
Conjunto de Artefatos de Plano de Iteragao Feli pe/Deni S
Gerenciamento de Projeto Listade Riscos Erika
Conjunto de Artefatos de Ambiente Caso de Desenvolvimento Priscila
Indicadores de Resultado Plano de Desenvolvimento Jonatas

3. Recursos

Os integrantes do ICSC VANT para esta iteragdo podem ser encontrados no Documento 02 VANT_Caso

de Desenvolvimento [2].

4. Casos de Uso

Durante esta Iteragao, todos os Casos de Uso e Atores importantes identificados até aqui, serdo modelados

através do software Rational Rose Real Time.

Os Fluxos Basicos e os Fluxos-chave Alternativos, de cada Caso de Uso, serdo especificados e

documentados nas Especificacdes de Casos de Uso, que serdo elaboradas junto com o projeto (design).

Vide documento [4] 09 VANT_Model odeCasosdeUso.

5. Critérios de Avaliagao

Os principais objetivos dessa iteragdo da Fase de Construgdo Sio: gerar a Integragio de Componentes de
Software de Computador VANT, através da integragdo dos componentes de software VSUP, VCTR e VCNS,; e
definir o Projeto Piloto de Sistema, no nivel de detalhamento necessario, para permitir uma avaliagdo econdmica
mais completa, com relagio a viabilidade da Integragdo do Componente de Sofiware de Computador, a partir de uma
perspectiva de negécio.
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Com afinalizagdo desta iteragdo, uma revisdo do Caso de Negocio pode ser realizada para se decidir sobre

a Viabilidade ou Inviabilidade do Projeto de Software, 0 que ndo ¢ o caso deste ICSC, pois sua viabilidade ja foi

avaliada e aprovada.

Cada produto liberado desenvolvido durante a iteragdo serd revisado pelo proprietario e estara sujeito a

aprovagao da Equipe.
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