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Plano de Iteração 
1. Introdução 

 

1.1 Finalidade 
Este documento descreve um plano detalhado para a 1ª Iteração da Fase de Construção do Item de 

Configuração de Software de Computador - ICSC  Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT, gerado por meio da 

integração dos componentes de software Comunicação, Navegação e Vigilância � VCNS Suporte - VSUP e 

Controle - VCTR, proposta pelo Processo Unificado Rational (Rational Unified Process - RUP). 

Esta iteração conduzirá, principalmente, a uma implementação a partir de a uma análise dos requisitos para 

o Protótipo de Projeto do VANT, que será utilizado na Modelagem e no desenvolvimento e/ou reutilização de 

Componentes de Software que implementem as funcionalidades: de Comunicação, Navegação e Vigilância do 

VANT; de Controle do VANT; e de Suporte do VANT. 

 

1.2 Escopo 
Este Plano de Iteração aplica-se ao ICSC VANT e possui foco, principalmente nas Disciplinas de Análise e 

Projeto, Implementação, Testes, e Configuração e Gerenciamento de Configuração. 

Com a execução das atividades dessa iteração, os componentes de software VSUP, VCTR e VCNS serão 

integrados e formarão o ICSC VANT. 

 

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 
Vide o documento 6_VANT_Glossário [3]. 

 

1.4 Referências: 
[1] 3_VANT_Visão; 

[2] 2_VANT_Caso de Desenvolvimento;  

[3] 6_VANT_Glossário; e 

[4] 9_VANT_ModelodeCasosdeUso. 

 

1.5 Visão Geral 

 
2. Plano 
A Tabela a seguir exibe o Cronograma de Atividades a serem executadas, por disciplina, nesta iteração. 
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Cronograma de Atividades da Fase de Construção  

 
 

Os seguintes artefatos ou produtos liberados serão gerados e revisados durante esta Iteração: 

Conjunto de Artefatos Produto Liberado Proprietário / Liberado 
Conjunto de Artefatos de Requisitos Visão 

Plano de Gerenciamento de Requisitos 
Solicitações dos Principais Envolvidos 
Especificações Suplementares 
Glossário 
Modelo de Caso de Uso 
 

João/Denis 
Érika 

Marcelo 
Paulo 

Ricardo Minari 
Marcos/Denis 

 
Conjunto de Artefatos de 
Gerenciamento de Projeto 

Plano de Iteração 
Lista de Riscos 
 

Felipe/Denis 
Érika 

Conjunto de Artefatos de Ambiente Caso de Desenvolvimento 
 

Priscila 

Indicadores de Resultado Plano de Desenvolvimento Jônatas 
 

3. Recursos 
Os integrantes do ICSC VANT para esta iteração podem ser encontrados no Documento 02_VANT_Caso 

de Desenvolvimento [2]. 

 

4. Casos de Uso 
Durante esta Iteração, todos os Casos de Uso e Atores importantes identificados até aqui, serão modelados 

através do software Rational Rose Real Time. 

Os Fluxos Básicos e os Fluxos-chave Alternativos, de cada Caso de Uso, serão especificados e 

documentados nas Especificações de Casos de Uso, que serão elaboradas junto com o projeto (design). 

Vide documento [4] 09_VANT_ModelodeCasosdeUso. 

 

5. Critérios de Avaliação 
Os principais objetivos dessa iteração da Fase de Construção são: gerar a Integração de Componentes de 

Software de Computador VANT, através da integração dos componentes de software VSUP, VCTR e VCNS; e 

definir o Projeto Piloto de Sistema, no nível de detalhamento necessário, para permitir uma avaliação econômica 

mais completa, com relação à viabilidade da Integração do Componente de Software de Computador, a partir de uma 

perspectiva de negócio. 
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Com a finalização desta iteração, uma revisão do Caso de Negócio pode ser realizada para se decidir sobre 

a Viabilidade ou Inviabilidade do Projeto de Software, o que não é o caso deste ICSC, pois sua viabilidade já foi 

avaliada e aprovada. 

Cada produto liberado desenvolvido durante a iteração será revisado pelo proprietário e estará sujeito à 

aprovação da Equipe. 


