CE - 235 - ITA

VANT-EC-SAT
Lista de Riscos
Versão 1.0

Histórico da Revisão

	Data
	Versão
	Descrição
	Autor

	22/08/2005
	1.0
	Especificação Inicial
	Marcelo Nogueira

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Índice Analítico

41.
Introdução

1.1
Finalidade
4
1.2
Escopo
4
1.3
Definições, Acrônimos e Abreviações
4
1.4
Referências
4
1.5
Visão Geral
4
2.
Riscos
4
2.1
Alterações no Escopo
4
2.1.1
Importância ou Ordenação do Risco
4
2.1.2
Descrição
4
2.1.3
Impactos
4
2.1.4
Indicadores
4
2.1.5
Estratégia de Diminuição
5
2.1.6
Plano de Contingência
5
2.2
Ultrapassar prazo de entrega
5
2.2.1
Importância ou Ordenação do Risco
5
2.2.2
Descrição
5
2.2.3
Impactos
5
2.2.4
Indicadores
5
2.2.5
Estratégia de Diminuição
5
2.2.6
Plano de Contingência
5
2.3
Atender a necessidade do Cliente
5
2.3.1
Importância ou Ordenação do Risco
5
2.3.2
Descrição
5
2.3.3
Impactos
5
2.3.4
Indicadores
5
2.3.5
Estratégia de Diminuição
5
2.3.6
Plano de Contingência
5



Lista de Riscos
1. Introdução

A introdução da Lista de Riscos oferece uma visão geral de todo o documento. Ela inclui a finalidade, o escopo, as definições, os acrônimos, as abreviações, as referências e uma visão geral desta Lista de Riscos.

1.1 Finalidade

Especificar uma Lista de Riscos.
1.2 Escopo

Tem a limitação de especificar os riscos inerentes a unidade de software VVIG.
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Disponível para consulta no documento 06-GLO-VANT-VCNS-VVIG

1.4 Referências

[01] Caso de Desenvolvimento (CD): 01-CD-VANT-VCNS-VVIG
[02] Plano de Desenvolvimento de Software (PDS): 02-PDS-VANT-VCNS-VVIG
[03] Visão (VS): 03-PDS-VANT-EC-SAT-VCNS-VVIG
[04] Solicitações dos Principais Envolvidos (SPE): 04-SPE-VANT-VCNS-VVIG
[05] Especificações Suplementares (ES): 05-ES-VANT-VCNS-VVIG
[06] Glossário (GLO): 06-GLO-VANT-VCNS-VVIG
[07] Lista de Riscos (LR): 07-LR-VANT-VCNS-VVIG
[08] Plano de Iteração (PI): 08-PI-VANT-VCNS-VVIG
[09] Modelo de Casos de Uso (MCU): 09-MCU-VANT-VCNS-VVIG
[10] Plano de Gerenciamento de Requisitos (PGR): 10-PGR-VANT-VCNS-VVIG
1.5 Visão Geral

Descrever os riscos correspondentes a unidade de software VVIG.
2. Riscos

2.1 Alterações no Escopo 

2.1.1 Importância ou Ordenação do Risco

Primeiro.
2.1.2 Descrição

Instabilidade de requisitos no projeto.
2.1.3 Impactos

Descontrole do que deve ser desenvolvido.
2.1.4 Indicadores

Pedidos de alteração.
2.1.5 Estratégia de Diminuição

Especificação detalhada com os processos de verificação e validação.
2.1.6 Plano de Contingência

Marcar reunião com os envolvidos para determinação de limites.
2.2 Ultrapassar prazo de entrega
2.2.1 Importância ou Ordenação do Risco

Segundo.

2.2.2 Descrição

Ultrapassar o prazo determinado para a entrega.

2.2.3 Impactos

Não cumprimento de objetivos.

2.2.4 Indicadores

Atraso na entrega de subsistemas.

2.2.5 Estratégia de Diminuição

Acompanhamento sob todos os envolvidos no projeto.

2.2.6 Plano de Contingência

Marcar reunião com os envolvidos para determinação de limites.

2.3 Atender a necessidade do Cliente

2.3.1 Importância ou Ordenação do Risco

Terceiro.

2.3.2 Descrição

Não atendimento dos requisitos estabelecidos pelo cliente.

2.3.3 Impactos

Avaliação abaixo da média.

2.3.4 Indicadores

Especificações pouco claras.

2.3.5 Estratégia de Diminuição

Pesquisa e envolvimento sobre as funcionalidades reais das unidades de software.

2.3.6 Plano de Contingência

Marcar reunião com os envolvidos para estabelecer as prioridades do projeto.

