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Caso de Desenvolvimento

1. Introducéo

1.1 Finalidade

Este documento apresenta a maneira como o RUP e sua metodologia de desenvolvimento serdo usados para o
componente de software VCNS.

1.2 Escopo

Este Caso de Desenvolvimento aplica-se as Fases do RUP de Iniciagdo, Elaboracdo, Constru¢do e Transicdo
aplicadas ao VCNS.

1.3 Definic6es, Acronimos e Abreviagcoes

Vide VCNS - Glossdrio [2].

1.4 Referéncias
[1] VCNS- Plano de Iteragdo — Iniciacdo
[2] VCNS - Glossério

[3] VCNS - Visao
[4] VCNS - Solicitagdes dos Principais Envolvidos
[5] VCNS- Plano de Iteragao — Elaboragao

[6] VCNS- Plano de Iteracdo — Construcio

1.5 Visao Geral

O restante deste documento descreve maneiras segundo as quais o0 RUP serd adaptado para este componente de
software.

A Secdo 2 contém uma Visdo Geral do processo de desenvolvimento, incluindo atividades de Gerenciamento de
Projeto e Garantia de Qualidade. A Secdo 3 descreve os Fluxos de Trabalho de Itera¢do para as Fases de Elaboracéo
e Construgdo.

2. Visao Geral do Caso de Desenvolvimento

O projeto do componente de software VCNS consiste em:
e uma Fase completa de Inicia¢do;
¢ uma Fase de Elaboragao;
¢ uma Fase de Construcio; e
¢ uma Fase completa de Transicéo.

2.1 Modelo de Ciclo de Vida

O ciclo de vida empregado para o VCNS baseia-se no RUP. Dessa forma, encontra-se compreendido por 04 (quatro)
marcos, distribuidos de acordo com o Modelo de Iteragdes proposto por este processo. A Figura a seguir ilustra o
processo como um todo, e na seqii€ncia, uma tabela descreve cronologicamente os marcos adotados. Maiores
detalhes sobre o processo utilizado, neste Caso de Desenvolvimento, podem ser obtidos através do produto Rational
Unified Process versdo 2002.05.00.
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Fases
Disciplinas | | Iniciacéo Elaboracdo Construcao Transicéo

Requisitos

i i i
Andlise e Design T TeReam i
I |
Implementacdo = ; S
. : :
Geren. de [ ! !
Configuragho eMudanca | _3 e —
Gerenciamento de Projeto | i | i i i —— . .
Ambiente .__:_ .h —:-—
| ListEx 1 | | ListEx 2 ‘ ‘ ListEx 3 | | ListEx 4 ‘
Iteracoes
Modelo de Ciclo de Vida
Marco Descricao
Fase de Iniciag¢ao A Fase de Inicia¢do desenvolveu os requisitos do produto e estabeleceu as regras

de negécio. Mais detalhes sobre esta Fase podem ser obtidos a partir do
documento VCNS - Plano de Iteracgdo - [1].

Fase de Elaboragao A Fase de Elaboragdo analisou os requisitos e desenvolveu o Protétipo de
Arquitetura. Ap6s concluir a Fase de Elaboragdo, todos os Casos de Uso
selecionados para o Release 1.0 tiveram andlise e projeto completos.

Fase de Construgdo Durante a Fase de Construcdo, os Casos de Uso restantes serdo analisados e
projetados.
Fase de Transicdo Fornece o suporte necessdrio para garantir a integragdo das unidades de software

deste componente de software e posteriormente, deste componente de software
aos demais componentes do projeto VANT.

2.2 Disciplinas
Este caso de desenvolvimento aborda todas as disciplinas do RUP.

2.3 Configuracao da Disciplina

A finalidade desta se¢@o € explicar como serd realizada a configuracdo das disciplinas neste documento. Isso inclui
uma explicacdo da finalidade e maneira como sdo preenchidas as tabelas e cada se¢do que descreve as vdrias
disciplinas listadas na secdo intitulada Disciplinas.

2.3.1  Fluxo de Trabalho

Nesta secao sio detalhadas todas as mudangas efetuadas na estrutura do fluxo de trabalho da disciplina em questao.
As mudancas usuais incluem a adi¢do de atividades para descrever modos de trabalho especificos, ou a remocdo de
atividades.

2.3.2 Artefatos

Usando um formato tabular, esta secdo descreve como o artefato serd usado. Outros artefatos ndo inclusos no RUP

Confidencial ©ITA, 2005 Pégina 6




VANT-VCNS - Veiculo Aéreo Nao Tripulado - Comunicacdo, Navegagdo e
Vigilancia do VANT

Versio: 3.0

Caso de Desenvolvimento

Data: 24/10/05

VCNS - Caso de Desenvolvimento

podem ser adicionados a tabela conforme necessario.

Plano de Desenvolvimento R N N P FI Word BDG
Caso de Desenvolvimento P N N N FI Word BDG
Plano de Iteracdo N N N N FI Word BDG
Visdo N P P D FI Word rup_vision_sp.
dot/BDG
Glossdrio R R R P FI Word rup_gloss.dot/
BDG
Solicitacdes dos Principais N R P D FI Word rup_stkreq.dot
Envolvidos /BDG
Especificacdes Suplementares N P P D FI Word rup_sspec.dot
/BDG
Lista de Riscos N R R R FI Word BDG
Modelo de Casos de Uso N N R D FI Worde  |rup_ucspec.do
Rational Rose t/ BDG
RealTime
Plano de Gerenciamento de N P D D FI Word rup_rmpln.dot
Requisitos /BDG
2.3.2.1 Explicacdo da tabela
Nome da Coluna Finalidade Conteiido/Comentarios

Artefatos Nomear o artefato Uma referéncia ao artefato no Rational Unified Process (RUP) ou a
definicdo de um artefato local mantida como parte do Caso de
Desenvolvimento.

Como Usar Qualificar como o Para cada fase € definido se o artefato é:

artefato € usado ao
longo do ciclo de vida
do desenvolvimento

(N) Necessario;
(R) Recomendavel,
(P) Possivel; e

(D) Desnecessario.

Detalhes da Revisao

Definir o nivel de
revisdo e os
procedimentos de
revisdo aplicados ao
artefato.

Para cada fase € definido um dos seguintes Niveis de Revisao:
(FE) Formal-Externo;

(FI) Formal-Interno;

(I) Informal; e

(N) Nenhum.

Ferramentas Definir as Referéncias aos detalhes das ferramentas utilizadas para desenvolver
ferramentas a serem |e manter este artefato.
usadas para produzir
o artefato.

Templates/Exemplos [Fornecer os templates |Referéncias aos templates a serem utilizados

a serem usados e
exemplos dos
artefatos que usam os
templates.

2.3.3 Relatorios

Esta se¢do lista os relatdrios a serem usados e outros relatérios ndo inclusos no RUP podem ser adicionados a tabela
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conforme necessario.

m

2.4

2.4.1 Fase de Iniciagdo

Planos de lteracao de Exemplo

Vide documento VCNS- Plano de Iteracdo — Iniciagdo [1].

2.4.2 Fase de Elaboragéo

Vide documento VCNS- Plano de Iteracdo — Elaboragdo [5].

2.4.3 Fase de Construcao

Vide documento VCNS- Plano de Iteracdo — Construcio [6].

2.4.4 Fase de Transicao
Ainda néo definida.

3. Disciplinas
3.1 Requisitos
3.1.1  Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina serd o padrdo do RUP.

3.1.2 Artefatos

Plano de Desenvolvimento R N N P FI Word BDG
Caso de Desenvolvimento P N N N FI Word BDG
Plano de Iteragdo N N N N FI Word BDG
Visdo N P P D FI Word rup_vision_sp.
dot/BDG
Glossario R R R P FI Word rup_gloss.dot/
BDG
Solicitagdes dos Principais N R P D FI Word rup_stkreq.dot
Envolvidos /BDG
Especificacdes Suplementares N P P D FI Word rup_sspec.dot
/BDG
Lista de Riscos N R R R FI Word BDG
Modelo de Casos de Uso N N R D FI Worde  [rup_ucspec.do
Rational Rose t/ BDG
RealTime
Plano de Gerenciamento de N P D D FI Word rup_rmpln.dot
Requisitos /BDG
Confidencial ©ITA, 2005 Pégina 8
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3.1.3 Observagoes sobre os Artefatos

Na Fase de Elaboracdo foi desenvolvido um Plano de Gerenciamento de
Todos N Configuracdo do Projeto, contendo informagdes sobre como os artefatos
sdo gerenciados pela configuracdo.

3.1.4 Relatdrios

Nao aplicével.

3.1.5 Observacbes sobre os Relatorios
Nao aplicével.

3.1.6  Procedimentos Adicionais de Revisao
Nao aplicével.

3.1.7 Outros Problemas

Nao aplicavel.

3.2 Andlise e Design
3.2.1  Fluxo de Trabalho

3.2.2 Arefatos

Esta tabela ndo serd utilizada no momento, uma vez que seus artefatos nao estdo dentro dos utilizados por
este componente de software nesta terceira iteragao.

Classe de Andlise D N N N I ROSE -
Modelo de Anilise D N N N FI ROSE -
Modelo de Implantagdo D P P P FI ROSE -
Modelo de Dados D N N N FI ROSE -
Classe de Design D N N N I ROSE -
Modelo de Design D N N N FI ROSE -
Pacote de Design D P P P FI ROSE -
Subsistema de Design D P P P FI ROSE -
Interface D P P P FI ROSE -
Arquitetura de Referéncia D P P P FI ROSE -
Documento de Arquitetura de Software D N N N FE Word -
Realizacdo de Casos de Uso D P P P FI ROSE -

3.2.3 Observagbes sobre os Artefatos

Esta tabela ndo serd utilizada no momento, uma vez que seus artefatos nao estdo dentro dos utilizados por
este componente de software nesta terceira iteragao.

Cépsula N Estd sendo desenvolvido um produto de Tempo Real
Evento N Estd sendo desenvolvido um produto de Tempo Real
N Estd sendo desenvolvido um produto de Tempo Real

Protocolo

Confidencial ©ITA, 2005 Péagina 9
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|Sina1 | N |Estz’1 sendo desenvolvido um produto de Tempo Real

3.2.4 Relatdrios
Nao aplicével.

3.2.5 Observacbes sobre os Relatorios

Nao aplicével.

3.2.6 Procedimentos Adicionais de Revisdo

Nao aplicével.

3.2.7 Outros Problemas

Nao aplicavel.

3.3 Implementacao

3.3.1  Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina serd o padrao do RUP.

3.3.2 Artefatos

Esta tabela ndo serd utilizada no momento, uma vez que seus artefatos nao estdo dentro dos utilizados por
este componente de software nesta terceira iteragao.

Build D P P P FI ANSI C++ -
Componente D P N P FI ANSI C++ -
Modelo de Implementag¢do D P N P FI ANSI C++ -
Subsistema de Implementagio D P N P FI ANSI C++ -
Plano de Integragéo D N N N FI ANSI C++ -

3.3.3 Observagoes sobre os Artefatos

Nao aplicdvel Nio aplicdvel  |Ndo aplicdvel

3.3.4 Relatdrios
Nao aplicével.

3.3.5 Observacbes sobre os Relatorios
Nao aplicavel.

3.3.6  Procedimentos Adicionais de Revisdo
Serdo realizadas revisdes informais de codigo.
3.3.7 Outros Problemas

Nao aplicavel.

3.4 Teste

3.4.1  Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina serd o padrao do RUP.
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3.4.2 Artefatos

Esta tabela ndo serd utilizada no momento, uma vez que seus artefatos nao estdo dentro dos utilizados por
este componente de software nesta terceira iteragao.

Plano de Teste P N N N FE Word | rup_tstpln.dot

Lista de Idéias de Teste D D D D I Word -

Caso de Teste D P P P FE Word -

Dados de Teste D P P P I ROSE -

Modelo de Anilise de Carga de Trabalho | D D D D I ROSE -

Classe de Teste D P P P I ROSE -

Componentes de Teste b P P P I WSA.D ou )
JBuilder

Sumdrio de Avalia¢do de Testes D N N N FE Word |rup_tsteval.dot

Conjunto de Testes D P P P I ROSE -

Resultados do Teste D P P P FE Word -

Script de Teste D P P P | TestStudio -

Configuracdo do Ambiente de Teste D P P P I ROSE -

Arquitetura para Automatizagio de Testes [ D P P P I ROSE -

Especificacdo da Interface de Testes D P P P I ROSE -

3.4.3 Observagoes sobre os Artefatos

Nio aplicavel Nao aplicdvel |Nao aplicavel

3.4.4  Relatérios

Relatdrio Sintético de Teste P Word Incluso RUP

3.4.5 Observacbes sobre os Relatoérios

Nao aplicével.

3.4.6 Procedimentos Adicionais de Revisdo

Nao aplicavel.

3.4.7 Outros Problemas
Nao aplicavel.

3.5 Gerenciamento de Configuracao e Mudanca

3.5.1 Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina serd o padrdo do RUP.

3.5.2 Artefatos

Esta tabela ndo serd utilizada no momento, uma vez que seus artefatos nao estdo dentro dos utilizados por

Solicitacdo de Mudanca

este componente de software nesta terceira iteragao.

Word

|

Registro da Auditoria de Configuracdo

Word
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Plano de Gerenciamento de Configuragdo [ D P P P 1 Word rup_cmpln.dot
Repositério do Projeto P N N N N Word -
Espaco de Trabalho P P P P N Word -

3.5.3 Observagoes sobre os Artefatos

Naio aplicavel Nao aplicdvel [Nao aplicdvel

3.5.4 Relatérios

Nao aplicdvel Ndo aplicdvel Nao aplicavel Ndo aplicdvel

3.5.5 Observacdes sobre os Relatoérios

Nao aplicavel

3.5.6  Procedimentos Adicionais de Revisdo
Nao aplicavel

3.5.7 Outros Problemas

Nao aplicédvel

3.6 Gerenciamento de Projeto

3.6.1  Fluxo de Trabalho
O Fluxo de trabalho para esta disciplina serd o padrdo do RUP.

3.6.2 Artefatos

Os artefatos que ndo estdo preenchidos nesta tabela ndo serdo utilizados no momento, uma vez que nao
estdo dentro dos utilizados por este componente de software nesta terceira iteragao.

Avaliacdo de Iteracdo - - - - - - -
Plano de Itera¢do N N N N FI Word BDG
Plano de Métricas - - - - - - -

Plano de Resolucdo de Problemas - - - - - - -

Métricas de Projeto - - - - - - -
Plano de Garantia de Qualidade - - - - - - _

Registro de Revisdo - - - - - - -
Lista de Riscos N N N N FE Word BDG
N N N FE Word BDG

Plano de Desenvolvimento de Software D

3.6.3 Observagoes sobre os Artefatos

Esta tabela ndo serd utilizada no momento, uma vez que seus artefatos nao estdo dentro dos utilizados por
este componente de software nesta terceira iteragao.

Caso de Negdcio D Este Sub-Projeto ja foi validado como vidvel.
Plano de Aceitacdo do D Por se tratar de um Projeto de Software pequeno, este Plano serd incorporado
Produto ao Plano de Desenvolvimento de Software
Plano de . ..

. Por se tratar de um Projeto de Software pequeno, este Plano serd incorporado
Gerenciamento de D .
Riscos ao Plano de Desenvolvimento de Software
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L O Status ja estd sendo avaliados nas constantes reunides da equipe e também
Avaliacdo de Status D . .
por meio dos Indicadores de Resultados.
As ordens jd estdo sendo efetuadas via a Ferramenta de Requisitos e também
Ordem de Trabalho D por e-mailJ q

3.6.4 Relatdrios

Nao aplicével.

3.6.5 Observagdes sobre os Relatorios

Nao aplicavel.

3.6.6 Procedimentos Adicionais de Revisdo
Nao aplicavel.

3.6.7 Outros Problemas

Nao aplicavel.

3.7 Ambiente
3.7.1 Fluxo de Trabalho

O Fluxo de trabalho para esta disciplina serd o padrao do RUP.

3.7.2 Artefatos

Os artefatos que ndo estdo preenchidos nesta tabela ndo serdo utilizados no momento, uma vez que nao
estdo dentro dos utilizados por este componente de software nesta terceira iteragao.

Guia de Modelagem de Negdcios - - - - - - -

Guia de Design - - - - - - -
Caso de Desenvolvimento N N N N I Word rup_devcs.dot

Infra-estrutura de Desenvolvimento - - - - - - -

Manual de Guia de Estilo - - - - - - -

Templates Especificos do Projeto - - - - - - -

Guia de Programagéio - - - - - - -

Guia de Teste - - - - - - -

[Ferramentas - - - - - - -
Guia de Modelagem de Casos de Uso D P P P 1 Word rup_ucmgd.dot
Guia de Interface do Usuéario - - - - - - -

3.7.3 Observagdes sobre os Artefatos

Nao aplicavel.

3.7.4 Relatérios

Nao aplicdvel Nao aplicdvel Nao aplicdvel Naio aplicavel

3.7.5 Observacbes sobre os Relatoérios
Nao aplicével.

3.7.6  Procedimentos Adicionais de Revisao
Nao aplicavel.
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3.7.7 Outros Problemas
Nao aplicével.

4, Papéis

4.1.1

Organograma de Fungées

A Figura a seguir ilustra a disposicdo de fungdes dos membros da Equipe do componente de software VCNS. Vale
ressaltar que, um membro da Equipe pode ocupar mais de uma func¢do, ou até mesmo compartilhar as suas

responsabilidades com outros.

Coordenador Técnico no ITA

Gerente de projeto VANT
no CTA/IAE

CTA/IAE

Coordenador Técnico no

Garantia da Qualidade

Lider de Sub-Projeto

Testador Analista

Suporte Desenvolvedor

4.1.2 Fungbes e Responsabilidades
A Tabela a seguir apresenta a Lista de Papeis e descreve sinteticamente as principais responsabilidades

Coordenador Técnico no
ITA

Aloca recursos, especifica prioridades, coordena as interagdes com os Clientes e
Usudrios e mantém as Equipes de Sub-Projetos centradas nos focos das metas
correntes.

Gerente de projeto VANT no

Atua como responsdavel pela geréncia do Projeto VANT definindo requisitos

CTA/IAE funcionais e ndo-funcionais.
Coordenador Técnico no Atua em conjunto com o Coordenador Técnico no ITA e o Lider de Sub-Projeto para
CTA/IAE definir os parametros e diretrizes a serem seguidos. Auxilia o Analista de Negdcios,
transferindo-lhe a sua Visao sobre o Negdcio a ser atacado.
Garantia da Qualidade Garantir a qualidade de artefatos, processos e produtos, auditando e verificando a

adequacio de padrdes adotados.

Lider de Sub-Projeto

Estabelece um conjunto de praticas que garantem a integridade e a qualidade dos
artefatos dos Sub-Projetos. Promove a integracdo entre os Membros de sua Equipe, e
entre a sua Equipe e outras Equipes de Sub-Projetos. Em relacdo aos papéis do RUP,
desempenha o papel de Engenheiro de Processo.
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VCNS - Caso de Desenvolvimento

Analista

Lidera e coordena a Identificacdo de Requisitos e a Modelagem de Casos de Uso.
Delimita o sistema e define as suas funcionalidades, estabelecendo, por exemplo,
quais sio os Atores e Casos de Uso existentes e como eles interagem.

Desenvolvedor

Estabelece a estrutura geral da Arquitetura, Desenvolve e Testa componentes de
acordo com os padrdes adotados visando integracdo com os demais Sub-Projetos.

Testador

Responde pelo planejamento, elaboracdo e execucdo dos testes, o que inclui a
configuragdo, a avaliagdo da execugdo e a recuperagdo dos erros. Analisa, avalia e
depura os resultados dos testes realizados, e registra os defeitos, erros e falhas
ocorridas e identificadas.

Suporte

Efetua o Suporte a todas ferramentas utilizadas no Sub-Projeto e auxilia, como um
Redator Técnico, na elaborag@o e revisdo dos documentos referentes a sua Area de
Atuacdo.

4.1.3 Responsabilidades por Papel

A Tabela abaixo ilustra a atribuicao de Papéis do RUP as Fun¢des do Sub-Projeto. Vale salientar que a atribui¢do de
um papel a uma fung@o ndo implica, necessariamente, que as atividades deste papel devam ser realizadas. A
necessidade da execucdo de uma determinada atividade serd definida no decorrer do Sub-Projeto. Dessa forma, a
Tabela abaixo indica apenas “quem” executara determinada atividade, caso esta seja necessdria.
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VCNS - Caso de Desenvolvimento

Atribuicao de Papéis do RUP as Funcoes do Sub-Projeto

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
W’apel nao incluso no escopo
** Sub-Projetos relacionados
*** Executa as tarefas de Geréncia de Qualidade, que sao atribuidas ao
Gerente de Projeto
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