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Caso de Desenvolvimento 
1. Introdução 

1.1 Finalidade 

Este documento apresenta a maneira como o RUP e sua metodologia de desenvolvimento serão usados para o 
componente de software VCNS. 

1.2 Escopo 

Este Caso de Desenvolvimento aplica-se às Fases do RUP de Iniciação, Elaboração, Construção e Transição 
aplicadas ao VCNS. 

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 

 Vide VCNS – Glossário [2]. 

1.4 Referências 
 [1] VCNS– Plano de Iteração – Iniciação 

[2] VCNS – Glossário 

[3] VCNS – Visão 

[4] VCNS – Solicitações dos Principais Envolvidos 

[5] VCNS– Plano de Iteração – Elaboração 

[6] VCNS– Plano de Iteração – Construção 

 

1.5 Visão Geral 

O restante deste documento descreve maneiras segundo as quais o RUP será adaptado para este componente de 
software. 

A Seção 2 contém uma Visão Geral do processo de desenvolvimento, incluindo atividades de Gerenciamento de 
Projeto e Garantia de Qualidade. A Seção 3 descreve os Fluxos de Trabalho de Iteração para as Fases de Elaboração 
e Construção.  

2. Visão Geral do Caso de Desenvolvimento  
O projeto do componente de software VCNS consiste em: 

• uma Fase completa de Iniciação; 
• uma Fase de Elaboração; 
• uma Fase de Construção; e 
• uma Fase completa de Transição. 

2.1 Modelo de Ciclo de Vida 

O ciclo de vida empregado para o VCNS baseia-se no RUP. Dessa forma, encontra-se compreendido por 04 (quatro) 
marcos, distribuídos de acordo com o Modelo de Iterações proposto por este processo. A Figura a seguir ilustra o 
processo como um todo, e na seqüência, uma tabela descreve cronologicamente os marcos adotados. Maiores 
detalhes sobre o processo utilizado, neste Caso de Desenvolvimento, podem ser obtidos através do produto Rational 
Unified Process versão 2002.05.00. 
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Modelo de Ciclo de Vida 
Marco Descrição 

Fase de Iniciação A Fase de Iniciação desenvolveu os requisitos do produto e estabeleceu as regras 
de negócio. Mais detalhes sobre esta Fase podem ser obtidos a partir do 
documento VCNS - Plano de Iteração - [1]. 

Fase de Elaboração A Fase de Elaboração analisou os requisitos e desenvolveu o Protótipo de 
Arquitetura. Após concluir a Fase de Elaboração, todos os Casos de Uso 
selecionados para o Release 1.0 tiveram análise e projeto completos. 

Fase de Construção Durante a Fase de Construção, os Casos de Uso restantes serão analisados e 
projetados.  

Fase de Transição Fornece o suporte necessário para garantir a integração das unidades de software 
deste componente de software e posteriormente, deste componente de software 
aos demais componentes do projeto VANT. 

2.2 Disciplinas 
Este caso de desenvolvimento aborda todas as disciplinas do RUP. 

2.3 Configuração da Disciplina 
A finalidade desta seção é explicar como será realizada a configuração das disciplinas neste documento. Isso inclui 
uma explicação da finalidade e maneira como são preenchidas as tabelas e cada seção que descreve as várias 
disciplinas listadas na seção intitulada Disciplinas. 

2.3.1 Fluxo de Trabalho 
Nesta seção são detalhadas todas as mudanças efetuadas na estrutura do fluxo de trabalho da disciplina em questão. 
As mudanças usuais incluem a adição de atividades para descrever modos de trabalho específicos, ou a remoção de 
atividades. 

2.3.2 Artefatos 
Usando um formato tabular, esta seção descreve como o artefato será usado. Outros artefatos não inclusos no RUP 
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podem ser adicionados à tabela conforme necessário. 
 

Como Usar Artefatos 
Inic Elab Const Trans 

Detalhes da 
Revisão 

Ferramentas  Templates/ 
Exemplos 

Plano de Desenvolvimento R N N P FI Word BDG 
Caso de Desenvolvimento P N N N FI Word BDG 
Plano de Iteração N N N N FI Word BDG 
Visão N P P D FI Word rup_vision_sp.

dot/BDG 
Glossário R R R P FI Word rup_gloss.dot/ 

BDG 
Solicitações dos Principais 
Envolvidos 

N R P D FI Word rup_stkreq.dot 
/BDG 

Especificações Suplementares N P P D FI Word rup_sspec.dot 
/BDG 

Lista de Riscos N R R R FI Word BDG 
Modelo de Casos de Uso N N R D FI Word e 

Rational Rose 
RealTime 

rup_ucspec.do
t/ BDG 

Plano de Gerenciamento de 
Requisitos 

N P D D FI Word rup_rmpln.dot 
/BDG 

2.3.2.1 Explicação da tabela 

 
Nome da Coluna Finalidade Conteúdo/Comentários 
Artefatos Nomear o artefato  Uma referência ao artefato no Rational Unified Process (RUP) ou à 

definição de um artefato local mantida como parte do Caso de 
Desenvolvimento. 

Como Usar Qualificar como o 
artefato é usado ao 
longo do ciclo de vida 
do desenvolvimento 

Para cada fase é definido se o artefato é: 
• (N) Necessário; 
• (R) Recomendável; 
• (P) Possível; e 
• (D) Desnecessário. 

Detalhes da Revisão Definir o nível de 
revisão e os 
procedimentos de 
revisão  aplicados ao 
artefato.  

Para cada fase é definido um dos seguintes Níveis de Revisão:   
• (FE) Formal-Externo; 
• (FI) Formal-Interno; 
• (I) Informal; e 
• (N) Nenhum. 

Ferramentas Definir as 
ferramentas a serem 
usadas para produzir 
o artefato. 

Referências aos detalhes das ferramentas utilizadas para desenvolver 
e manter este artefato. 

Templates/Exemplos Fornecer os templates 
a serem usados e 
exemplos dos 
artefatos que usam os 
templates. 

Referências aos templates a serem utilizados 

2.3.3 Relatórios 
Esta seção lista os relatórios a serem usados e outros relatórios não inclusos no RUP podem ser adicionados à tabela 
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conforme necessário. 
 
Relatórios Como Usar Templates/Exemplos Ferramentas  
        

2.4 Planos de Iteração de Exemplo 

2.4.1 Fase de Iniciação 
Vide documento VCNS– Plano de Iteração – Iniciação [1]. 

2.4.2 Fase de Elaboração 
Vide documento VCNS– Plano de Iteração – Elaboração [5]. 

2.4.3 Fase de Construção 
Vide documento VCNS– Plano de Iteração – Construção [6]. 

2.4.4 Fase de Transição 
Ainda não definida. 

3. Disciplinas  

3.1 Requisitos  

3.1.1 Fluxo de Trabalho 
O Fluxo de trabalho para esta disciplina será o padrão do RUP. 
 

3.1.2 Artefatos 

Como Usar Artefatos 
Inic Elab Const Trans 

Detalhes da 
Revisão 

Ferramentas  Templates/ 
Exemplos 

Plano de Desenvolvimento R N N P FI Word BDG 
Caso de Desenvolvimento P N N N FI Word BDG 
Plano de Iteração N N N N FI Word BDG 
Visão N P P D FI Word rup_vision_sp.

dot/BDG 
Glossário R R R P FI Word rup_gloss.dot/ 

BDG 
Solicitações dos Principais 
Envolvidos 

N R P D FI Word rup_stkreq.dot 
/BDG 

Especificações Suplementares N P P D FI Word rup_sspec.dot 
/BDG 

Lista de Riscos N R R R FI Word BDG 
Modelo de Casos de Uso N N R D FI Word e 

Rational Rose 
RealTime 

rup_ucspec.do
t/ BDG 

Plano de Gerenciamento de 
Requisitos 

N P D D FI Word rup_rmpln.dot 
/BDG 
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3.1.3 Observações sobre os Artefatos 

Artefatos Como Usar Motivo 

Todos N 
Na Fase de Elaboração foi desenvolvido um Plano de Gerenciamento de 
Configuração do Projeto, contendo informações sobre como os artefatos 
são gerenciados pela configuração. 

 

3.1.4 Relatórios 
Não aplicável. 

3.1.5 Observações sobre os Relatórios 
Não aplicável. 

3.1.6 Procedimentos Adicionais de Revisão 
Não aplicável. 

3.1.7 Outros Problemas 
Não aplicável. 

3.2 Análise e Design 

3.2.1 Fluxo de Trabalho 

3.2.2 Artefatos 
Esta tabela não será utilizada no momento, uma vez que seus artefatos não estão dentro dos utilizados por 

este componente de software nesta terceira iteração. 
 

Como Usar Artefatos 
Inic Elab Const Trans 

Detalhes da 
Revisão 

Ferramentas  Templates/ 
Exemplos 

Classe de Análise D N N N I ROSE - 
Modelo de Análise D N N N FI ROSE - 
Modelo de Implantação D P P P FI ROSE - 
Modelo de Dados D N N N FI ROSE - 
Classe de Design D N N N I ROSE - 
Modelo de Design D N N N FI ROSE - 
Pacote de Design D P P P FI ROSE - 
Subsistema de Design D P P P FI ROSE - 
Interface D P P P FI ROSE - 
Arquitetura de Referência D P P P FI ROSE - 
Documento de Arquitetura de Software D N N N FE Word  - 
Realização de Casos de Uso D P P P FI ROSE - 

3.2.3 Observações sobre os Artefatos 
Esta tabela não será utilizada no momento, uma vez que seus artefatos não estão dentro dos utilizados por 

este componente de software nesta terceira iteração. 
 
Artefato Como Usar Motivo 
Cápsula N Está sendo desenvolvido um produto de Tempo Real  
Evento N Está sendo desenvolvido um produto de Tempo Real 
Protocolo N Está sendo desenvolvido um produto de Tempo Real 
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Sinal N Está sendo desenvolvido um produto de Tempo Real 

3.2.4 Relatórios 
Não aplicável. 

3.2.5 Observações sobre os Relatórios 
Não aplicável. 

3.2.6 Procedimentos Adicionais de Revisão 
Não aplicável. 

3.2.7 Outros Problemas 
Não aplicável. 

3.3 Implementação  

3.3.1 Fluxo de Trabalho 
O Fluxo de trabalho para esta disciplina será o padrão do RUP. 

3.3.2 Artefatos 
Esta tabela não será utilizada no momento, uma vez que seus artefatos não estão dentro dos utilizados por 

este componente de software nesta terceira iteração. 
 

Como Usar Artefatos 
Inic Elab Const Trans 

Detalhes da 
Revisão 

Ferramentas  Templates/ 
Exemplos 

Build D P P P FI ANSI C++ - 
Componente D P N P FI ANSI C++ - 
Modelo de Implementação D P N P FI ANSI C++ - 
Subsistema de Implementação D P N P FI ANSI C++ - 
Plano de Integração D N N N FI ANSI C++ - 

3.3.3 Observações sobre os Artefatos 

Artefatos Como Usar Motivo 
 Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

3.3.4 Relatórios 
Não aplicável. 

3.3.5 Observações sobre os Relatórios 
Não aplicável. 

3.3.6 Procedimentos Adicionais de Revisão 
Serão realizadas revisões informais de código. 

3.3.7 Outros Problemas 
Não aplicável. 

3.4 Teste  

3.4.1 Fluxo de Trabalho 
O Fluxo de trabalho para esta disciplina será o padrão do RUP. 
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3.4.2 Artefatos 
Esta tabela não será utilizada no momento, uma vez que seus artefatos não estão dentro dos utilizados por 

este componente de software nesta terceira iteração. 
 

Como Usar Artefatos 
Inic Elab Const Trans 

Detalhes da 
Revisão 

Ferramentas  Templates/ 
Exemplos 

Plano de Teste P N N N FE Word rup_tstpln.dot 
Lista de Idéias de Teste D D D D I Word - 
Caso de Teste D P P P FE Word - 
Dados de Teste D P P P I ROSE - 
Modelo de Análise de Carga de Trabalho D D D D I ROSE - 
Classe de Teste D P P P I ROSE - 

Componentes de Teste 
D P P P I WSAD ou 

JBuilder 
- 

Sumário de Avaliação de Testes D N N N FE Word rup_tsteval.dot 
Conjunto de Testes D P P P I ROSE - 
Resultados do Teste D P P P FE Word - 
Script de Teste D P P P I TestStudio - 
Configuração do Ambiente de Teste D P P P I ROSE - 
Arquitetura para Automatização de Testes D P P P I ROSE - 
Especificação da Interface de Testes D P P P I ROSE - 

3.4.3 Observações sobre os Artefatos 

Artefatos Como Usar Motivo 
Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

3.4.4 Relatórios 

Relatórios Como Usar Ferramentas  Templates/Exemplos 
Relatório Sintético de Teste P Word  Incluso RUP 

3.4.5 Observações sobre os Relatórios 
Não aplicável. 

3.4.6 Procedimentos Adicionais de Revisão 
Não aplicável. 

3.4.7 Outros Problemas 
Não aplicável. 
 

3.5 Gerenciamento de Configuração e Mudança 

3.5.1 Fluxo de Trabalho 
O Fluxo de trabalho para esta disciplina será o padrão do RUP. 

3.5.2 Artefatos 
Esta tabela não será utilizada no momento, uma vez que seus artefatos não estão dentro dos utilizados por 

este componente de software nesta terceira iteração. 
Como Usar Artefatos 
Inic Elab Const Trans 

Detalhes da 
Revisão 

Ferramentas  Templates/ 
Exemplos 

Solicitação de Mudança D P P P I Word - 
Registro da Auditoria de Configuração D P P P I Word - 
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Plano de Gerenciamento de Configuração D P P P I Word rup_cmpln.dot 
Repositório do Projeto P N N N N Word - 
Espaço de Trabalho P P P P N Word - 
 

3.5.3 Observações sobre os Artefatos 

Artefatos Como Usar Motivo 
Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

3.5.4 Relatórios 

Relatórios Como Usar Ferramentas  Templates/Exemplos 
Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

3.5.5 Observações sobre os Relatórios 
Não aplicável  

3.5.6 Procedimentos Adicionais de Revisão 
Não aplicável 

3.5.7 Outros Problemas 
Não aplicável 

3.6 Gerenciamento de Projeto  

3.6.1 Fluxo de Trabalho 
O Fluxo de trabalho para esta disciplina será o padrão do RUP. 

3.6.2 Artefatos 
Os artefatos que não estão preenchidos nesta tabela não serão utilizados no momento, uma vez que não 

estão dentro dos utilizados por este componente de software nesta terceira iteração. 
Como Usar Artefatos 
Inic Elab Const Trans 

Detalhes da 
Revisão 

Ferramentas  Templates/ 
Exemplos 

Avaliação de Iteração - - - - - - - 
Plano de Iteração N N N N FI Word BDG 
Plano de Métricas - - - - - - - 
Plano de Resolução de Problemas - - - - - - - 
Métricas de Projeto - - - - - - - 
Plano de Garantia de Qualidade - - - - - - - 
Registro de Revisão - - - - - - - 
Lista de Riscos N N N N FE Word BDG 
Plano de Desenvolvimento de Software D N N N FE Word BDG 

3.6.3 Observações sobre os Artefatos 
Esta tabela não será utilizada no momento, uma vez que seus artefatos não estão dentro dos utilizados por 

este componente de software nesta terceira iteração. 
Artefatos Como Usar Motivo 
 Caso de Negócio D  Este Sub-Projeto já foi validado como viável. 
Plano de Aceitação do 
Produto 

D Por se tratar de um Projeto de Software pequeno, este Plano será incorporado 
ao Plano de Desenvolvimento de Software 

Plano de 
Gerenciamento de 
Riscos 

D Por se tratar de um Projeto de Software pequeno, este Plano será incorporado 
ao Plano de Desenvolvimento de Software 
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Avaliação de Status D O Status já está sendo avaliados nas constantes reuniões da equipe e também 
por meio dos Indicadores de Resultados. 

Ordem de Trabalho D As ordens já estão sendo efetuadas via a Ferramenta de Requisitos e também 
por e-mail. 

3.6.4 Relatórios 
Não aplicável. 

3.6.5 Observações sobre os Relatórios 
Não aplicável. 

3.6.6 Procedimentos Adicionais de Revisão 
Não aplicável. 

3.6.7 Outros Problemas 
Não aplicável. 

3.7 Ambiente 

3.7.1 Fluxo de Trabalho 
O Fluxo de trabalho para esta disciplina será o padrão do RUP. 

3.7.2 Artefatos 
Os artefatos que não estão preenchidos nesta tabela não serão utilizados no momento, uma vez que não 

estão dentro dos utilizados por este componente de software nesta terceira iteração. 
Como Usar Artefatos 
Inic Elab Const Trans 

Detalhes da 
Revisão 

Ferramentas  Templates/ 
Exemplos 

Guia de Modelagem de Negócios - - - - - - - 
Guia de Design - - - - - - - 
Caso de Desenvolvimento N N N N I Word rup_devcs.dot 
Infra-estrutura de Desenvolvimento - - - - - - - 
Manual de Guia de Estilo - - - - - - - 
Templates Específicos do Projeto - - - - - - - 
Guia de Programação - - - - - - - 
Guia de Teste - - - - - - - 
Ferramentas - - - - - - - 
Guia de Modelagem de Casos de Uso D P P P I Word rup_ucmgd.dot 
Guia de Interface do Usuário - - - - - - - 

3.7.3 Observações sobre os Artefatos 
Não aplicável. 

3.7.4 Relatórios 

Relatórios Como Usar Ferramentas  Templates/Exemplos 
Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

3.7.5 Observações sobre os Relatórios 
Não aplicável. 

3.7.6 Procedimentos Adicionais de Revisão 
Não aplicável. 
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3.7.7 Outros Problemas 
Não aplicável. 
 

4. Papéis 

4.1.1 Organograma de Funções 
A Figura a seguir ilustra a disposição de funções dos membros da Equipe do componente de software VCNS. Vale 
ressaltar que, um membro da Equipe pode ocupar mais de uma função, ou até mesmo compartilhar as suas 
responsabilidades com outros. 
 

 
 

4.1.2 Funções e Responsabilidades 
A Tabela a seguir apresenta a Lista de Papeis e descreve sinteticamente as principais responsabilidades 
 

Lista de Papeis e Responsabilidades 

Papel Responsabilidade 
Coordenador Técnico no 
ITA 

Aloca recursos, especifica prioridades, coordena as interações com os Clientes e 
Usuários e mantém as Equipes de Sub-Projetos centradas nos focos das metas 
correntes.  

Gerente de projeto VANT no 
CTA/IAE 

Atua como responsável pela gerência do Projeto VANT definindo requisitos 
funcionais e não-funcionais. 

Coordenador Técnico no 
CTA/IAE 

Atua em conjunto com o Coordenador Técnico no ITA e o Líder de Sub-Projeto para 
definir os parâmetros e diretrizes a serem seguidos. Auxilia o Analista de Negócios, 
transferindo-lhe a sua Visão sobre o Negócio a ser atacado. 

Garantia da Qualidade Garantir a qualidade de artefatos, processos e produtos, auditando e verificando a 
adequação de padrões adotados. 

Líder de Sub-Projeto Estabelece um conjunto de práticas que garantem a integridade e a qualidade dos 
artefatos dos Sub-Projetos. Promove a integração entre os Membros de sua Equipe, e 
entre a sua Equipe e outras Equipes de Sub-Projetos. Em relação aos papéis do RUP, 
desempenha o papel de Engenheiro de Processo. 

Coordenador Técnico no ITA 

Líder de Sub-Projeto 

Coordenador Técnico no 
CTA/IAE 

Testador Analista 

Desenvolvedor Suporte 

Gerente de projeto VANT 
no CTA/IAE 

Garantia da Qualidade 
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Analista Lidera e coordena a Identificação de Requisitos e a Modelagem de Casos de Uso. 
Delimita o sistema e define as suas funcionalidades, estabelecendo, por exemplo, 
quais são os Atores e Casos de Uso existentes e como eles interagem. 

Desenvolvedor Estabelece a estrutura geral da Arquitetura, Desenvolve e Testa componentes de 
acordo com os padrões adotados visando integração com os demais Sub-Projetos. 

Testador Responde pelo planejamento, elaboração e execução dos testes, o que inclui a 
configuração, a avaliação da execução e a recuperação dos erros. Analisa, avalia e 
depura os resultados dos testes realizados, e registra os defeitos, erros e falhas 
ocorridas e identificadas. 

Suporte Efetua o Suporte à todas ferramentas utilizadas no Sub-Projeto e auxilia, como um 
Redator Técnico, na elaboração e revisão dos documentos referentes à sua Área  de 
Atuação. 

4.1.3 Responsabilidades por Papel 
A Tabela abaixo ilustra a atribuição de Papéis do RUP às Funções do Sub-Projeto. Vale salientar que a atribuição de 
um papel a uma função não implica, necessariamente, que as atividades deste papel devam ser realizadas. A 
necessidade da execução de uma determinada atividade será definida no decorrer do Sub-Projeto. Dessa forma, a 
Tabela abaixo indica apenas “quem” executará determinada atividade, caso esta seja necessária. 
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Atribuição de Papéis do RUP às Funções do Sub-Projeto 
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Administrador de Sistema x
Analista de Sistemas x
Analista de Testes x
Analista do Processo de Negócios x
Arquiteto de Software x
Artista Gráfico *
Desenvolvedor do Curso x
Designer x
Designer da Cápsula *
Designer de Banco de Dados x
Designer de Interface de Usuário x
Designer de Negócios x
Envolvidos **
Designer de Teste x
Engenheiro de Processo x
Especialista em Ferramentas x
Especificador de Requisitos x
Gerente de Configuração x
Gerente de Controle de Mudança x
Gerente de Implantação x
Gerente de Projeto x
Gerente de Testes x
Implementador x
Integrador x
Redator Técnico x
Revisor de Arquitetura x
Revisor de Código x
Revisor de Design x
Revisor de Projeto x
Revisor de Requisitos x
Revisor do Modelo de Negócios x
Testador x

* Papel não incluso no escopo
** Sub-Projetos relacionados
*** Executa as tarefas de Gerência de Qualidade, que são atribuídas ao 
Gerente de Projeto

Papéis do RUP
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